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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá stavební přípravou a organizací výstavby dvou bytových domů 
v Brně – Bystrci v ulici Šemberova. Bytové domy jsou řešeny jako novostavba o pěti 
nadzemních a jednom podzemním podlaží. Nosný systém nadzemních podlaží je zděný 
z keramických tvárnic, podzemní podlaží je provedeno z betonových tvárnic. Diplomová práce 
zpracovává vybrané části stavebně technologického projektu jako je příprava a zařízení 
staveniště, nasazení strojů nutných pro realizaci stavby, kontrolní a zkušební plán, 
technologický předpis pro provádění suterénního zdiva z bednících tvárnic. V neposlední řadě je 
v diplomové práci řešena časová a finanční náročnost výstavby bytových domů.  
 
Klíčová slova 
Bytový dům, příprava, realizace, ztracené bednění, zděný systém, beton, plochá střecha, věžový 
jeřáb, stavební stroje, technická zpráva, časový a finanční plán, situace stavby, hlavní 
technologické etapy, zařízení staveniště, náklady, technologický předpis, stavební objekt 
 
Abstract 
This thesis deals with the project planning and management of the construction of two houses of 
flats in Brno – Bystrc, Šemberova street. The houses of flats are designed as a newly built five 
floors above ground and one basement floor. The supporting system  is made from brick 
ceramic blocks, underground floor is made of concrete blocks. This thesis processes 
technological project of building as preparation and building site equipment, use of machines 
necessary for implementation of the construction, monitoring and test plan, technological steps 
for basement walls of shuttering blocks. Finally, in this thesis dealt with time and cost of 
construction of houses of flats. 
 
Keywords 
The block of flats, project planning, realization, permanent formwork, brick systém, concrete, 
flat roof, tower crane,  construction machinery, technical report, time schedule and financial 
plan, the construction situation,the main technological steps, the construction site equipment, 
cost, technological prescription, building structure 
 
Bibliografická citace VŠKP 
  
Bc. Petra Šarlejová Bytové domy v Brně, Bystrci - příprava a organizace výstavby. Brno, 
2014. 155 s., 166 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce doc. Ing. Vít Motyčka, CSc.. 
Proň,lr[šení:
hohlašuji, žejsern diplornovorpráci ryracova{a) §frř}daftěaže jsem uved(a}všechny
poúité informační z&oje.
VBrně dlp17.1.2014
V?
Wira
' "" ' 'l" "' ' "
podpi§ autofe
Bc.P§tra Šarkjová
PRo sTuo1.1l,tÍ Účely
Jméno a adresa organizace nebo oprávněné fyzické osoby, která zapůjčuje projektovou dokumentaci:
BYT: RÍŠOyA t00, 6{1 00 BB}lo
AiEi, fi,O"í ii, toz oo inuo 6 539 002 10]
Udělujeme souhlas s využitím zapůjčené projektové dokumentace ke stavbě s názvem:
A3
NOvOírAtm WTOv'|Ur wHď b4Á,0- p7fr 1 aLlcť §tŠí}4F
studentovi
/
imánn ?aPA ,IftRLEIOVA
datum narození ....,......!.!..!r..I3Š........
IllWúu§wu* L ,$ftAí7 ,Ý'l;,rR(, ó'3í M
ktený je studentem studijního oboru :
R&uzau {íkv}#
na VUT v Brně, Fakultě stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb,
Veveří 95, Brno 602 00
Zapůjčená projektová dokumentace bude využita výlučně pro studíjní účely - podklad pro
vypracovánívysokoškolské kvalifikační práce v akademickém roce 2O4 5 l7la 4? ,
,,l , 20l JV Brně, dne ......Í.:.?.,........................
opravnene oso
rrlžpnÝn ARcllIŤEKT
JARósLAv čenxÝ
BYT: RÍŠovA 100, 6,{1 00 BRNo ,7ts 546 210 951
§EL; {ryOZ ?{, 602 00 BR}lo a 539 002 r07
podpi
razítko
CbúH. tJ,Eh poffimn Ércíry Eó Cbtmgvg p*e fu be& Vfu lr{oqŇlreryi, C§c. a
o&ceé &mahm v p&fu prcrr*v*ri &mmve FiB.
VN&G t6.1_§l.[
po$iramml
1 
 
Obsah 
Úvod .............................................................................................................................................. 2 
1. Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu .................................................... 5 
2. Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras ............................................ 21 
3. Časový a finanční plán stavby -  objektový ........................................................................ 23 
4. Studie realizace hlavních stavebních etap ........................................................................... 27 
5. Projekt zařízení staveniště ................................................................................................... 41 
6. Návrh hlavních stavebních strojů a mechanizmů................................................................ 57 
7. Časový plán bytového domu ............................................................................................... 74 
8. Plán zajištění materiálových zdrojů .................................................................................... 77 
9. Technologický předpis pro zdění 1. PP z bednících betonových tvárnic ............................ 83 
10. Kontrolní a zkušební plán kvality pro zdění 1. PP z bednících betonových tvárnic ....... 98 
11. Ekonomické posouzení variantních návrhů sestav věžových jeřábů ............................ 111 
12. Propočet stavebních objektů dle THU .......................................................................... 118 
Závěr ......................................................................................................................................... 140 
Seznam obrázků ........................................................................................................................ 141 
Seznam tabulek ......................................................................................................................... 142 
Seznam použitých zdrojů .......................................................................................................... 143 
Seznam zkratek: ........................................................................................................................ 145 
Seznam příloh ........................................................................................................................... 146 
 
 
 
 
 
2 
 
 
Úvod 
V rámci diplomové práce se budu zabývat zpracováním vybraných částí stavebně 
technologického projektu novostavby bytových domů v Brně Bystrci. Jedná se o realizaci 16 
stavebních objektů, přičemž hlavními objekty jsou bytové domy A1 a A2. Bytové domy jsou 
zděné s železobetonovými stropními deskami, založené na základových pasech. Část bytového 
domu je založena na pilotách. Suterénní zdivo domů je provedeno jako ztracené bednění, na 
provedení těchto konstrukcí bude zpracován technologický předpis spolu s kontrolním a 
zkušebním plánem, podle kterého budou prováděné práce kontrolovány. V diplomové práci 
bude zpracováno zařízení staveniště, návrh strojního vybavení k realizování stavby. Vypracuji 
rovněž časové a finanční plány, které zhodnotí výstavbu bytových domů z hlediska časové a 
finanční náročnosti.  
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1. Technická zpráva ke stavebně technologickému 
projektu 
1.1.  Základní identifikační údaje o stavbě 
Název stavby:    Novostavba bytových domů Šemberova 
Místo stavby:    Šemberova  
     635 00 Brno - Bystrc 
     Jihomoravský kraj 
Stavební úřad:    Brno- Bystrc 
Parcely:    2093/145 
Dotčené parcely:      2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050/1, 2050/2, 2051, 
2052, 1996/1, 2093/32, 2056/2, 2056/3, 7828/1, 7828/2, 
7824/2, 7827, 7824/6,7871/2, 7871/2, 7871/1, 7884/5, 
7885/5, 6660/7, 2093/181, 2093/144, 2093/177 
Charakter stavby:   Novostavba 
Investor:    MORAVSKÁ STAVEBNÍ - INVEST, a.s. 
Projektant:    ATELIER A3 
Zhotovitel dokumentace:  Ing.Arch. Jaroslav Černý   
Plocha staveniště:   4 814 m2 
Celková zastavěná plocha:  2 006 m2  
Celková plocha  
zpevněných ploch:   1 785 m2 
Obestavěný prostor:   20 834 m3 
Předpokládané náklady  
na výstavbu:    96 402 tis. Kč 
Předpokládaný termín    3. 3. 2014 
zahájení výstavby:                                        
Předpokládaný termín    31. 8. 2015 
dokončení výstavby: 
Lhůta:     18 měsíců 
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1.2. Hlavní účastníci výstavby 
Investor:     Moravská stavební - Invest, a.s. 
     Koliště 1912/13 
     602 00 Brno 
     Tel. +420 545 534 452 
Zastoupený:     Vladimír Meister 
     Místopředseda představenstva 
IČ:      25544756 
DIČ:     CZ 25544756 
Vedoucí projektant,    Ing. arch. Jaroslav Černý,  
autor návrhu    autorizovaný architekt č. 01475    
  
IČ:     10543244 
DIČ:     CZ430903454 
Adresa pracoviště:   ATELIÉR A3 
     Úvoz 74 
     602 00 Brno 
     Tel./Fax 542 218 150 
Arch-stavební část,    Ing. arch Jiří Ziegler 
zodpovědný projektant:  
Vodohospodářské sítě, plyn:  Ing. Jaroslav Rakušan 
Statika:     JP Statika, s.r.o. 
 
Vytápění:    PLYKO Spol s.r.o. 
     Ing. Zdeněk Fišer 
Elektroinstalace:   PLYKO Spol. s.r.o. 
     Ing. Vítězslav Valášek 
Zdravotechnika:   Ing. Marie Hermanová 
Vzduchotechnika:   Ing. Stanislav Pergler 
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VN, Trafostanice:   L. D. Energy s.r.o. 
Dopravní řešení:   Ing. Milan Zezula 
Požární ochrana:   Marie Jančová 
1.3. Členění stavby na stavební objekty 
SO 01   Bytový dům A1 
SO 02  Bytový dům A2 
SO 03  Přeložka dešťové kanalizace 
SO 04  Přeložka splaškové kanalizace 
SO 05  Komunikace a zpevněné plochy 
SO 06  Vodovodní přípojka A1 
SO 07  Vodovodní přípojka A2 
SO 08  Přípojka splaškové kanalizace A1 
SO 09  Přípojka splaškové kanalizace A2 
SO 10  Přípojka dešťové kanalizace A1 
SO 11  Přípojka dešťové kanalizace A2 
SO 12  Rozvody VN, Trafostanice 
SO 13  Rozvody NN 
SO 14  Teplovodní přípojka 
SO 15  Terénní a sadové úpravy 
SO 16   Veřejné osvětlení 
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1.4. Stavebně architektonické řešení stavby 
Charakteristika stavebních objektů  
Obecné informace o bytových domech SO 01, SO 02 
Objektem zájmu je novostavba dvou bytových domů v městské části Brno Bystrc v ulici 
Šemberova. Výstavba bytových domů je plánována na volném prostranství nedaleko stávajících 
osmipodlažních panelových domů a řadových rodinných domů. Objekty bytových domů A1 a 
A2 mají 5 nadzemních a 1 podzemní podlaží, zastřešeny jsou plochou střechou. Jednotlivá 
podlaží jsou vzájemně propojena schodištěm a výtahem. 
Podzemní podlaží obou bytových domů zajišťují parkovací stání pro nájemníky nově 
vystavěných bytových domů. Dále jsou v suterénu situovány sklepní boxy jednotlivých bytů, 
úklidová místnost, strojovna vzduchotechniky pro odvětrávání garáží, místnost přípojek, 
sušárny a sklad kol.  
Hlavní vstup do objektů je umístěn v prvním nadzemním podlaží (1.NP). V tomto podlaží je 
situováno celkem 6 bytových jednotek o celkové ploše 418,96 m2 – 4 byty s dispozicí 2+kk a 2 
byty 3+kk. Kromě bytů je v tomto podlaží umístěna úklidová místnost, kočárkárna, zádveří je 
opatřeno poštovními schránkami. Zbylá nadzemní podlaží mají ryze obytný charakter. Ve 
druhém podlaží je 6 bytových jednotek, z toho 1 byt 4+kk, 2 byty 1+kk a 2 byty 3+kk, celková 
plocha bytů je 421,40 m2. Celková plocha bytů umístěných ve třetím podlaží je 418,96 m2, 4 
bytové jednotky jsou o dispozicích 2+kk a 2 zbylé byty v tomto podlaží jsou řešeny jako 3+kk. 
Ve čtvrtém nadzemním podlaží jsou byty 3+kk a rovněž byty mezonetové řešeny jako 3+1 
vedoucí do pátého patra. Jednotlivá podlaží bytových domů jsou propojena schodištěm a 
výtahem.  
Využití 
Realizací bytových domů A1 a A2 vznikne celkem 48 bytových jednotek o celkové ploše 
1826,16 m
2, 38 garážových stání a 31 venkovních parkovacích stání. Všechny tyto nově 
vybudované prostory budou zkolaudovány a následně předány do vlastnictví klientů. Celkem 
tyto objekty poskytnou obytnou plochu pro 97 obyvatel. 
Konstrukční řešení 
V rámci tohoto stavebního objektu budou řešeny dva bytové domy s pěti nadzemními a jedním 
podzemním podlažím. Půdorysné rozměry obou bytových domů jsou identické a to 56,5 x 15,5 
m, výška objektů je 15,2 m.  
Objekty jsou založeny na základových pasech, přičemž bytový dům A2 je založen i na vrtaných 
pilotách, jelikož dle provedeného inženýrsko-geologického průzkumu je v těchto místech 
únosné podloží ve větší hloubce než u zbylé části objektu. Objekty jsou izolovány proti vodě i 
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proti radonovému riziku, jednotlivé byty jsou od sebe izolovány tepelně a to ve stěnách mezi 
byty a v podlahách. 
Nosnou konstrukcí obou objektů je příčný stěnový systém zděný. Vnitřní svislé nosné 
konstrukce v 1. PP tvoří železobetonové stěny, ve vyšších patrech jsou svislé konstrukce zděné 
z cihel POROTHERM na cementovou maltu.  
Stropní konstrukce nad jednotlivými podlažími jsou řešeny jako železobetonové monolitické o 
tloušťce 200 mm, průvlaky nad prostorem garáží jsou rovněž železobetonové monolitické.  
Nadokenní překlady jsou součástí nosné konstrukce stropů, pro překlady nade dveřmi byly 
použity prvky systému POROTHERM. Výplně otvorů jsou plastové, dveře uvnitř objektů jsou 
ze dřeva.  
Jednotlivá podlaží bytových domů jsou spojena prefabrikovanými železobetonovými schodišti a 
výtahy umístěnými v šachtách. 
Objekty bytových domů jsou zastřešeny jednoplášťovou plochou střechou. Bytový dům 
disponuje pochozími terasami.  
Základní údaje o bytových domech 
Celkový počet bytů:      48 
Celkový počet garážových stání:    38  
Počet venkovních parkovacích stání:   31 
Celková plocha bytů:     3 652,32 m2 
Celková plocha garáží:     620,68 m2 
Celková plocha balkónů a lodžií:   410,48 m2 
Celková plocha teras:     456,06 m2 
Celková plocha sklepů:     230,54 m2 
Obestavěný prostor celkem:    20 834 m3 
Celková plocha zpevněných ploch:   1 785 m2 
SO 03 Přeložka dešťové kanalizace 
Předmětem objektu SO 03 je přeložení stávající stoky dešťové kanalizace, která zasahuje do 
prostoru staveniště. Celková délka přeložky bude 54 m, z toho 32 m bude provedeno o průměru 
DN 400 a 22 m o průměru DN 300. Přeložka kanalizace je v celé své délce navržena z trub 
betonových hrdlových.  
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 SO 04 Přeložka splaškové kanalizace 
Obdobně jakou stavebního objektu SO 02 je nutné provést přeložení stávající stoky splaškové 
kanalizace mimo plochy staveniště. Přeložka o celkové délce 43 m bude vedena souběžně 
s přeložkou stoky dešťové kanalizace. Navržena je z trub kameninových glazovaných hrdlových 
o průměru DN 300.  
SO 05 Komunikace a zpevněné plochy 
 Tento stavební objekt zahrnuje venkovní parkovací stání, komunikace pro pěší. Dále 
jsou v rámci tohoto objektu řešeny sjezdy pro automobily vedoucí ke garážím. Celková plocha 
zpevněných ploch je 1 785 m2. Povrch sjezdů vedoucím ke garážím bude proveden z betonové 
zámkové dlažby šedé barvy tloušťky 80 mm, povrch parkovacích pruhů je z distanční betonové 
dlažby tloušťky 80 mm, chodník pro pěší je z betonové dlažby tloušťky 60 mm. 
SO 06 Vodovodní přípojka A1 
 Objekt řeší napojení bytového domu A1 na místní vodovodní řad vedoucí v zatravněné 
ploše ulice Šemberova. Délka přípojky k domu A1 je 16,5 m. 
SO 07 Vodovodní přípojka A2 
 Obdobně jako u objektu SO 06 Vodovodní přípojka A1 je řešeno napojení bytového 
domu na místní vodovodní řad, přičemž délka přípojky bytového domu A2 je 18,5 m. 
SO 08 Přípojka splaškové kanalizace A1 
Objekt řeší odvedení splaškových odpadních vod z nově budovaného bytového domu do stoky 
splaškové kanalizace vedoucí ve vozovce v Šemberové ulici. Součástí přípojky bude 
vybudování revizní šachty, do které budou svedeny jednotlivé větve vnitřní splaškové 
kanalizace.  Přípojka je navržena v délce 9 m z kameninových trub glazovaných hrdlových DN 
200.  
SO 09 Přípojka splaškové kanalizace A2 
 Obdobně jako objekt SO 08 řeší napojení novostavby domu A2 na stávající stoky 
splaškové kanalizace vedené ve vozovce v ulici Šemberova. Přípojka bytového domu A2 bude 
dlouhá 13 m a je navržena z trub kameninových glazovaných hrdlových průměru DN 200.  
 SO 10 Přípojka dešťové kanalizace A1 
Dešťové odpadní vody budou z bytového domu odváděny do již přeložené stoky dešťové 
kanalizace vedoucí ve vozovce v ulici Šemberova. Přípojka je navržena v celkové délce 7,5 m 
z trub kameninových glazovaných hrdlových DN 200 a bude zakončena revizní šachtou, do níž 
budou ústit všechny větve vnitřní dešťové kanalizace. Realizovaná bude rovněž přípojka 
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odvádějící dešťovou vodu z příjezdové cesty k bytovému domu o délce 9,2 m z trub 
kameninových DN 100. 
SO 11 Přípojka dešťové kanalizace A2 
 Odvod dešťových odpadních vod z bytového domu A2 bude zajištěn vybudování 
přípojky z kameninových glazovaných hrdlových trub DN 200 dlouhé 12 m. Přípojka bude 
napojena na stávající stoku dešťové kanalizace vedené ve vozovce v ulici Šemberova a 
ukončena bude revizní šachtou, do které budou zaústěny větve vnitřní dešťové kanalizace 
SO 12 Rozvody VN, trafostanice 
 Objekt řeší napojení nově budovaných bytových domů na stávající kabel vysokého 
napětí. Nově zbudovaná bude i kontejnerová trafostanice.  
SO 13 Rozvody NN 
 Součástí objektu SO 13 je zřízení kabelového vedení nízkého napětí. Nově zbudované 
kabely budou napájeny z trafostanice prostřednictvím rozvaděče. Kabel pro napájení obou 
bytových domů povede v místech budoucího chodníku společně s veřejným osvětlením a 
telekomunikačními rozvody, přípojkové skříně se umístí ve fasádách domů.  
SO 14 Teplovodní přípojka 
 Přívod tepelné energie potřebné pro vytápění objektů a ohřev vody bude zajištěn 
vybudováním přípojky na stávající teplovodní rozvod prostřednictvím stávající šachty umístěné 
v ulici Šemberova. 
SO 15 Terénní a sadové úpravy 
 Objekt řeší finální terénní úpravy nezpevněných ploch, které budou zatravněny a budou 
na nich vysázeny stromy a keře. Před zahájením úprav budou odstraněny veškeré stavební 
zbytky a na nezpevněné plochy bude navezena ornice. 
SO 16  Veřejné osvětlení 
 Bude řešenou venkovní osvětlení v blízkosti nově vybudovaných bytových domů, 
přístupových, příjezdových a zpevněných ploch. 
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1.5. Situace stavby   
1.5.1. Popis staveniště 
Dotčené území se nachází v městě Brně, městské části Bystrc v ulici Šemberova. V těsné 
blízkosti dotčeného území se nachází stávající řadové rodinné domy a osmipodlažní panelové 
domy. Oba nově realizované bytové domy budou tvořit postupný přechod mezi oběma 
zástavbami.  
Staveniště má tvar lichoběžníku a jeho celková plocha činí 4 814 m2. Ze severovýchodní strany 
je staveniště vymezeno komunikací vedoucí k přilehlým zahrádkám, které obklopují pozemek 
z jihovýchodní strany. Ze strany západní pak pozemek ohraničuje stávající komunikace vedoucí 
v ulici Šemberova.  
Povrch dotčeného území se mírně svažuje severním směrem, na severovýchodní straně pak 
prudce klesá. Ze severní strany do staveniště zasahuje ochranné pásmo lesa. Přes pozemek je 
vedena v minulosti vybudovaná dešťová a splašková kanalizace, která bude v rámci výstavby 
bytových domů přeložena. Dříve vybudované nadzemní stavby se na dotčeném území 
nevyskytují. Staveniště je pokryto travním porostem a náletovými dřevinami, které budou 
odstraněny. 
1.5.2. Napojení na dopravní systém 
Vzhledem k tomu, že parcela je přilehlá ke stávající komunikaci vedoucí ulicí Šemberova, bude 
dopravní obslužnost zajištěna právě z této komunikace. Z této komunikace jsou rovněž 
navrhovány sjezdy do budovaných garáží, přístupový chodník a parkovací stání.  
1.5.3. Geologické poměry na staveništi  
Na staveništi byl proveden geologický průzkum s využitím pěti vrtaných sond maximální 
hloubky 9 m. Hladina podzemní vody se vyskytuje přibližně 25 m pod zemí a dle průzkumu je 
vázána v jílovém podloží i ve zvětralinách masivu, který se vyskytuje na dotčeném území.  
Z hlediska velké hloubky hladiny podzemní vody, není třeba při založení objektů nutné brát na 
podzemní vodu zřetel. Z výsledků provedeného geologického průzkumu bylo staveniště 
vyhodnoceno jako staveniště se složitými základovými poměry a to zejména z důvodu 
rozdílných vrstev zeminy v jednotlivých částech staveniště. V části staveniště se vyskytuje 
vrstva jílu, ve zbylé části pak skalní podloží. Jednotlivé vrstvy geologického profilu na 
staveništi jsou pak následující: 
Navážka a humosní hlína 
Vrstva navážky tvořená hlínou a úlomky betonu se vyskytuje pouze v části staveniště a to do 
hloubky 0,5 m. Bude odstraněna stejně jako vrstva humusní hlíny o mocnosti 0,1 m vyskytující 
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se ve zbylém prostoru staveniště a to z důvodu nedostatečné únosnosti. Dle normy ČSN 73 
3050 spadá vrstva navážky do 3. - 4. třídy těžitelnosti, vrstva humosní hlíny do 1. třídy.  
Prachová hlína 
Tato vrstva se vyskytuje v celé ploše staveniště v hloubce 0,5 m až 4,6 m, je pevné konzistence 
hnědé barvy, třídy těžitelnosti 3.  
Jíl  
Vrstva písčitého jílu byla zaznamenána pouze v části staveniště v hloubce od 4,6 m do 8,6 m. 
Tato vrstva má také pevnou konzistenci, je šedohnědý a spadá do 4. třídy těžitelnosti.  
Eluvium dioritu 
Tato vrstva je písčitohlinitého charakteru, má šedozelenou až šedohnědou barvu, spadá do 4. 
třídy těžitelnosti a vyskytuje se v hloubkách 3,2 m až 8,6 m pod terénem.  
Diorit 
Jedná se o vrstvu dioritu třídy těžitelnosti 4. – 5, vyskytující se v celém prostoru staveniště a to 
v hloubkách 3,2 m až 9,0 m pod povrchem. Tato vrstva horniny je dostatečně únosná pro to, aby 
tvořila základovou půdu pro založení objektů. 
1.6. Způsob realizace hlavních technologických etap  
Tento bod je podrobněji zpracován v rámci kapitoly 4. Studie realizace hlavních 
technologických etap stavebního objektu. Základní členění prací na realizaci bytových domů 
A1, A2 je následující: 
Zemní práce 
Přípravné zemní práce 
 Stavební zemní práce 
 Konečná úprava terénu 
Základy 
 Základové konstrukce 
 Izolace 
Hrubá vrchní stavba 
Svislé nosné konstrukce 
Vodorovné konstrukce 
 Schodiště 
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 Zastřešení 
Práce vnitřní a dokončovací 
Omítky, obklady, fasáda 
Podlahy 
Výplně otvorů 
Klempířské práce 
Truhlářské práce 
Zámečnické práce 
Instalace 
1.6.1. Zemní práce  
Provede se odstranění křovin a dřevin pomocí dozeru z prostoru staveniště, sejmutí ornice 
pomocí dozeru v tloušťce 200 mm, s následným uložením na mezideponii nákladním 
automobilem. Hloubení stavebních rýh, srovnání pláně se provede rýpadlem, přemístění 
výkopku se provede nákladním automobilem na mezideponii. Provede se obsypání základových 
konstrukcí zhutněnou zeminou. 
1.6.2. Základy 
Před zahájením prací na základových konstrukcích bude provedeno řádné vytýčení všech 
případných inženýrských sítí v prostoru stavby a přeložení stávající stoky dešťové a splaškové 
kanalizace. Provede se vytýčení jednotlivých pilot dle projektové dokumentace a následně 
pažení vrtů pro piloty. Vrtání pilot bude provedeno z upraveného terénu na výškové úrovni 
základové spáry železobetonových základů. Piloty se vystrojí armokoši s potřebnými přesahy 
do budoucích základových pasů. Po betonáži pilot domu A2 se připraví bednění pro betonáž 
základových pasů. Následně se provedou železobetonové základové pasy, po nich následuje 
vyhotovení železobetonové základové desky tloušťky 200 mm. Provede se izolace proti vodě. 
1.6.3. Hrubá vrchní stavba  
Svislé nosné konstrukce 
Nosným systémem je příčný stěnový systém. 1. PP se provede z betonových tvárnic, obvodové 
zdivo nadzemních podlaží je zhotoveno z cihel POROTHERM 40 P+D na tepelně izolační 
maltu POROTHERM TM opatřeno zateplovacím systémem tloušťky 50 mm. Nosné stěny jsou 
provedeny ze zděných z tvárnic POROTHERM 25AKU na maltu M10. Překlady 
POROTHERM budou umístěny nad otvory pro dveře dle projektové dokumentace 
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Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce budou železobetonové monolitické tloušťky 200 mm, překlady nad okny 
jsou součástí nosné konstrukce stropů. V místech konzolových prvků budou umístěny nosníky 
Isokorb. 
Schodiště 
Na železobetonové podestové desky jednotlivých pater bytových domů budou uložena 
prefabrikovaná železobetonová jednoramenná schodiště. 
Zastřešení 
Objekty jsou zastřešeny jednoplášťovou rovnou střechou. 
1.6.4. Práce vnitřní a dokončovací 
Omítky, obklady, fasáda 
Vnitřní zdivo bude omítnuto dvojvrstvou štukovou omítkou a opatřeno bílým nátěrem. 
Venkovní plochy budou zatepleny a opatřeny barevným nátěrem.  
Podlahy 
Podlahy budou provedeny dle projektové dokumentace z keramické dlažby, plovoucí podlahy a 
betonové podlahy.  
Výplně otvorů 
Tento bod zahrnuje osazení plastových oken a dveří. Dále osazení parapetů a provedení 
rolovacích garážových vrat. 
Klempířské práce 
Provede se oplechování parapetů a atik. 
Truhlářské práce 
Provede se montáž interiérových dveří. 
Zámečnické práce 
Bude provedeno zábradlí v objektech bytových domů. 
Instalace 
V objektech bytových domů bude provedeno rozvedení elektřiny, vody, kanalizace a vytápění. 
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1.7. Časový a finanční plán výstavby 
Podrobně je tato problematika znázorněna v kapitole 3. Časový a finanční plán stavby – 
objektový.  
Zahájení stavby:    březen 2014 
Ukončení stavby:    srpen 2015 
 
Tab 1-1 Časový plán stavebních objektů 
Stavební objekty Období 
SO 01 Bytový dům A1 březen 2014 - duben 2015 
SO 02 Bytový dům A2 květen 2014 - červen 2015 
SO 03 Přeložka dešťové kanalizace březen 2014 
SO 04 
Přeložka splaškové 
kanalizace březen 2014 
SO 05 
Komunikace a zpevněné 
plochy květen 2015 
SO 06 Vodovodní přípojka A1 březen 2014 
SO 07 Vodovodní přípojka A2 březen 2014 
SO 08 
Přípojka splaškové 
kanalizace A1 březen 2014 
SO 09 
Přípojka splaškové 
kanalizace A2 březen 2014 
SO 10 
Přípojka dešťové kanalizace 
A1 červen 2014 
SO 11 
Přípojka dešťové kanalizace 
A2 červen 2014 
SO 12 Rozvody VN, trafostanice březen 2014 
SO 13 Rozvody NN duben 2014 
SO 14 Teplovodní přípojka červenec 2015 
SO 15 Terénní a sadové úpravy červen 2015 - červenec 2015 
SO 16 Veřejné osvětlení srpen 2015 
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Tab 1-2 Finanční plán stavebních objektů 
Stavební objekty MJ Cena bez 
DPH 
Cena včetně DPH 
SO 
01 Bytový dům A1 Množství m3 44 933 299 Kč 51 673 294 Kč 
SO 
02 Bytový dům A2 
květen 2014 - červen 
2015 m
3
 46 319 621 Kč 53 267 564 Kč 
SO 
03 
Přeložka dešťové 
kanalizace březen 2014 m 438 804 Kč 504 625 Kč 
SO 
04 
Přeložka splaškové 
kanalizace březen 2014 m 349 418 Kč 401 831 Kč 
SO 
05 
Komunikace a 
zpevněné plochy květen 2015 m2 2 134 860 Kč 2 455 089 Kč 
SO 
06 
Vodovodní 
přípojka A1 březen 2014 m 51 398 Kč 59 107 Kč 
SO 
07 
Vodovodní 
přípojka A2 březen 2014 m 57 628 Kč 66 272 Kč 
SO 
08 
Přípojka splaškové 
kanalizace A1 březen 2014 m 39 267 Kč 45 157 Kč 
SO 
09 
Přípojka splaškové 
kanalizace A2 březen 2014 m 56 719 Kč 65 227 Kč 
SO 
10 
Přípojka dešťové 
kanalizace A1 červen 2014 m 72 862 Kč 83 791 Kč 
SO 
11 
Přípojka dešťové 
kanalizace A2 červen 2014 m 52 356 Kč 60 209 Kč 
SO 
12 
Rozvody VN, 
trafostanice březen 2014 m 835 120 Kč 960 388 Kč 
SO 
13 Rozvody NN duben 2014 m 322 560 Kč 370 944 Kč 
SO 
14 
Teplovodní 
přípojka červenec 2015 m 161 980 Kč 186 277 Kč 
SO 
15 
Terénní a sadové 
úpravy 
červen 2015 - červenec 
2015 m
3
 469 775 Kč 540 241 Kč 
SO 
16 Veřejné osvětlení srpen 2015 m 106 960 Kč 123 004 Kč 
Celkem 96 402 626 Kč 110 863 020 Kč 
 
1.8. Zařízení staveniště  
Staveniště bude oploceno drátěným plotem výšky 2 000 mm po celém svém obvodu. Přístup na 
staveniště bude zajištěn dvěma kontrolovanými vjezdy, zbudován bude rovněž jeden vstup 
přímo na skládku, která bude dostupná přímo ze stávající komunikace v ulici Šemberova a bude 
uzamykatelný. Na staveništi budou umístěny celkem tři obytné buňky, které budou 
pracovníkům sloužit jako šatny, dále jedna buňka pro hygienické potřeby, jedna kancelář 
stavbyvedoucího, jedna vrátnice u vjezdu na staveniště a celkem čtyři skladovací kontejnery. 
Zřízeny budou dvě skladovací plochy a míchací zařízení. Na staveništi budou umístěny dva 
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věžové jeřáby. Komunikace na staveništi bude provedena ze štěrkodrti, tou budou zpevněny 
rovněž plochy pod staveništními buňkami a plochy pro skladování a míchací centrum. Na 
staveništi budou umístěny kontejnery na směsný odpad a popelnice na tříděný odpad.  
Přívod vody a elektřiny na staveniště a následný rozvod je zajištěn zbudováním přípojek. Na 
zdroj vody bude staveniště napojeno z nově vybudované vodoměrné šachty přípojkou ke 
stávajícímu vodovodu v ulici Šemberova. Dále bude vodovodní přípojka vybudována 
k objektům zařízení staveniště. Na zdroj elektrické energie bude napojeno staveniště 
prostřednictvím rozvaděče, dále budou napojeny staveništní buňky. Hygienické zázemí bude 
napojeno na splaškovou kanalizaci. Odvodnění staveniště bude zajištěno pomocí přirozeného 
spádu. Problematika zařízení staveniště je podrobně řešena v rámci kapitole č. 5 a v její 
výkresové části. 
1.9.  Hlavní stavební mechanismy 
Seznam hlavních strojů, které budou během výstavby nasazeny, je uveden podrobně v kapitole 
č. 6 spolu s uvedenými pracemi, na které budou použity, jejich technické parametry a další 
informace.  
Pro provádění prací na stavbě budou nasazeny následující stroje. 
a) Stroje pro zemní práce: 
Pásový dozer 
Pomocí pásového dozeru bude ze staveniště sejmuta ornice a odstraní se drobné dřeviny a 
křoviny, které se na staveništi vyskytují. 
Pásové rypadlo 
Pro hloubení stavebních jam a rýh bude použito pásové rypadlo. 
Kolový nakladač 
Nakladač bude přemisťovat vytěženou zeminu na nákladní automobil, který zeminu bude 
odvážet ze staveniště. 
Nákladní automobil 
Nákladní automobil bude odvážet vytěženou zeminu ze staveniště na mezideponii. 
Tahačový válec 
Pomocí válce se bude zhutňovat zemina navezená na dno stavební jámy.  
b) Stroje pro provádění železobetonových konstrukcí: 
Autodomíchávač 
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Autodomíchávač bude přepravovat betonovou směs z betonárny na staveniště. 
Autočerpadlo 
Pomocí autočerpadla se bude přepravovat betonová směs po staveništi. 
Vrtná souprava: 
Pro zhotovení vrtů pro piloty v části bytového domu A2 bude nasazena vrtná souprava. 
c) Doprava: 
Jeřáb  
Pro dopravu ve vertikálním i horizontálním směru po staveništi bude na staveništi umístěn 
jeřáb. 
Nákladní automobil 
Pro dopravu stavebního materiálu na staveniště bude sloužit nákladní automobil. 
Osobo nákladní výtah 
Pomocí výtahu se budou po staveništi ve vertikálním směru přepravovat osoby, ale i náklad. 
1.10. Environmentální, bezpečnostní a kvalitativní 
požadavky 
Výčet nejdůležitějších právních předpisů je následující, podrobněji jsou požadavky rozebrány 
v kapitole 4.: 
- vyhláška č. 324/90 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 
- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky                
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů a technických zařízení 
- nařízení vlády 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci 
- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
- nařízení vlády č. 148/2006Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- vyhláška č.381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí 
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2. Koordinační situace stavby se širšími vztahy 
dopravních tras 
Staveniště se nachází v Brně Bystrci v ulici Šemberova, v těsné blízkosti se nachází rodinné a 
panelové domy. Směrem k rodinným domům vede stávající komunikace, ze které budou 
realizovány vjezdy na staveniště. V průběhu výstavby bude částečně zabrán jeden jízdní pruh, 
čímž dojde k omezení dopravy. V kapitole je řešen příjezd na staveniště, dopravní značení 
v blízkosti stavby. Dalším bodem je koordinační situace stavby včetně vyznačení nově 
budovaných stavebních objektů. 
Přílohy: 
B1  Situace širších dopravních tras 
B2  Dopravní značení stavby 
B3  Koordinační situace stavby 
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3. Časový a finanční plán stavby -  objektový 
Tato kapitola se zabývá navržením postupu provádění prací na jednotlivých stavebních 
objektech s ohledem na časové a finanční hledisko. Celková doba výstavby je 18 měsíců, 
začátek prací je navržen na březen roku 2014, ukončení prací na srpen roku 2015. Celkem bude 
realizováno 16 stavebních objektů, přičemž hlavními stavebními objekty jsou bytové domy A1, 
A2.  Dle časového plánu je navrženo i časové nasazení hlavních stavebních mechanizmů a 
stanovení počtu pracovníků. Podrobněji jsou tyto skutečnosti znázorněny v příloze č. 4 Časový 
a finanční plán, časové nasazení strojů. Na následujícím obrázku jsou znázorněny počty 
pracovníků v jednotlivých měsících. 
 
 
Obr. 3-1Měsíční nasazení pracovníků 
 
 
 
Příloha: 
B4  Časový a finanční plán, časové nasazení strojů 
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4. Studie realizace hlavních stavebních etap 
4.1. Zemní práce 
4.1.1. Sejmutí ornice 
Staveniště je lichoběžníkového tvaru o celkové ploše 4 814 m2.  Vzhledem k tomu, že se na 
dotčeném území nevyskytují žádné dříve vybudované objekty, bude nutné odstranit pouze 
drobné náletové dřeviny a křoviny. Jejich odstranění bude provedeno pomocí dozeru Caterpillar 
D6K2 LGP. Plochu staveniště pokrývá ornice v tloušťce 200 mm, která bude sejmuta z celkové 
plochy pozemku. Odstranění ornice bude provedeno pomocí dozeru na pásovém podvozku. 
Šířka radlice dozeru je 3 682 mm, kapacita radlice 3,35 m3. Sejmutá ornice o celkové kubatuře 
963 m
3
 bude uložena na dočasné skládce na staveništi a následně odvezena nákladním 
automobilem Tatra T 815 na skládku v Brně Černovicích. Postup prací je znázorněn na 
schématu B5(Schéma sejmutí ornice). 
4.1.2. Svahování a srovnání pláně 
Dle výsledků z provedeného geologického průzkumu bylo staveniště vyhodnoceno jako 
staveniště se složitými základovými poměry (viz technická zpráva). Důvodem jsou rozdílné 
vrstvy v různých místech staveniště a jejich různé mocnosti. Dno stavební jámy je v úrovni – 
3,4 m výkop je nepažený ve sklonu 1:0,25.  Hloubení stavební jámy bude provedeno dle 
schématu B6. Vytěžená zemina ze stavební jámy  a pláně o celkovém objemu 2 421 m3, bude 
nákladním automobilem Tatra T 815 odvezena a uložena na mezideponii v Brně – Černovicích. 
Samotné hloubení stavební jámy bude provedeno s pomocí pásového rýpadla Caterpillar 312E. 
Odvodnění jámy bude vyřešeno zbudováním rýhy kolem jámy.  
Dno stavební jámy bude pokryto vrstvou zhutněné zeminy o mocnosti 200 mm. Zhutnění 
navezené zeminy bude provedeno s nasazením tahačového válce VV 1500 D na požadovanou 
únosnost stanovenou projektem.  
4.1.3. Hloubení stavebních rýh, hloubení vrtů pro piloty 
Po ukončení prací na hloubení stavební jámy bude provedeno vyhloubení stavebních rýh pro 
základové pasy, na nichž jsou bytové domy založeny.  Tyto rýhy budou provedeny pomocí 
pásového rypadla Caterpillar 312E, jejich začištění bude provedeno ručně.  Zemina vytěžená ze 
stavebních rýh bude uložena na mezideponii, stejně jako zemina ze stavební jámy.  
4.1.4. Technologický postup 
Bude provedena kontrola výškových a polohových bodů, zkontroluje se, zda se v místech, kde 
je plánováno zbudování stavebních rýh a jámy, nevyskytují žádné inženýrské sítě a kabely. 
Z prostoru staveniště budou odstraněny křoviny a dřeviny, k této činnosti se použije pásový 
28 
 
dozer. Provede se odstranění ornice tloušťky 200 mm po celé ploše pozemku pomocí dozeru. 
Ornice bude odvezena nákladními automobily a uložena na mezideponii vzdálenou 23 km od 
místa stavby do areálu společnosti Dufonev R. C. v Brně – Černovicích. Po sejmutí ornice bude 
provedeno řádné vytýčení budoucí stavby pomocí vápenného posypu a dřevěných laviček. 
Následně se provede úprava stavební pláně, dna stavební jámy rýpadlem a poté i stavebních rýh. 
Výkopek bude rovněž naložen na nákladní automobil a následně uložen na nedaleké 
mezideponii.  Vyhloubena bude rovněž rýha v upravené pláni, která bude sloužit k odvodnění 
stavenště. Profil základové konstrukce bude ručně dočištěn a základová spára bude srovnána do 
roviny. Na dno stavební rýhy bude uložena vrstva zeminy, která bude zarovnaná a zhutněna na 
požadovanou únosnost dle projektové dokumentace. Po vytvoření základových pasů bude tato 
vrstva uložena i na dno stavební jámy, bude provedeno jeho hutnění a zarovnání. Po provedení 
stavební jámy a rýh bude zajištěna kontrola jejich rozměrů, geodet provede přesné polohopisné 
a výškopisné vytýčení stavby. Na staveništi bude zbudovaná dočasná vozovka sloužící 
k pojezdům vozidel a ke skladování materiálu vytvořena ze štěrkodrti. V rámci úpravy povrchu 
staveniště budou provedeny obsypy základových konstrukcí, zasypání provedených 
inženýrských sítí zhutněnou zeminou. Postup prací je znázorněn na schématu B6 (Schéma 
provádění zemních prací A1) a B7 (Schéma provádění základů A1, zemních prací A2).  
4.1.5. Kontrola provedených prací: 
Veškeré práce budou provedeny dle platných norem a budou důsledně kontrolovány podle 
kontrolního a zkušebního plánu pověřenými osobami. Informace o provedených kontrolách 
budou zaznamenány do stavebního deníku za přítomnosti stavbyvedoucího. 
4.1.5.1. Vstupní kontrola: 
- Kontrola výškových a polohopisných bodů 
- Kontrola výskytu inženýrských sítí v místech, kde jsou uvažovány budoucí výkopy 
4.1.5.2. Mezioperační kontrola + výstupní kontrola: 
- Kontrola rozměrů stavební jámy a stavebních rýh 
- Kontrola sklonu srovnávání pláně 
- Kontrola provádění stavební pláně 
- Kontrola rovinnosti stavebních rýh 
- Kontrola odvodnění stavební jámy a rýh 
- Kontrola hutnění zeminy 
- Kontrola zabezpečení výkopu proti zavalení 
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4.1.6. Personální obsazení 
Pracovníci a jejich funkce jsou uvedeni v následující tabulce: 
Tab 4-1 Personální obsazení pro zemní práce 
Profese Činnost 
Mistr Zodpovídá za všechny pracovníky a prováděné práce 
Obsluha dozeru Odstranění dřevin a křovin, sejmutí ornice. 
Obsluha rypadla Hloubení jámy a stavebních rýh. 
Obsluha nakladače 
Přemístění vytěžené zeminy po staveništi na nákladní 
automobil. 
Řidič nákladního automobilu Odvoz vytěžené zeminy na skládku. 
Obsluha válce Hutnění zeminy 
Pomocní pracovníci Vytýčení stavby, práce na dočištění, měřičské práce. 
 
4.1.7. Mechanizace 
- Pásový dozer  
- Pásové rypadlo 
- Kolový nakladač 
- Nákladní automobil  
- Tahačový válec  
4.2. ZÁKLADY 
4.2.1. Plošné zakládání 
Založení objektů novostavby bytových domů A1 a A2 bude provedeno jako plošné a to jako 
systém na sobě kolmých základových pasů o proměnných šířkách. Výška základového pasu je 
800 mm. Dno stavební jámy je v hloubce -3 400mm. Vrstva vhodná pro založení je vrstva 
zvětralého dioritu. Tato vrstva se však na jednotlivých místech staveniště vyskytuje v různých 
hloubkách, bude tedy nutné provést kombinaci plošného a hlubinného zakládání a to u objektu 
bytového domu A2. Základové pasy budou provedeny jako železobetonové monolitické, směs 
bude ukládána do předem zřízeného bednění. Dle projektové dokumentace je stanoven beton 
pevnostní třídy C25/30, XC2. K vyztužení budou použity pruty z oceli 10505 (R). Na 
konstrukci základů bude nadbetonovaná betonová základová deska vyztužena kari sítí. 
4.2.2. Hlubinné zakládání  
Založení bytového domu A2 je na základě výsledku geologického průzkumu navrženo jako 
kombinace založení plošného na pasech a jako hlubinného – na pilotách. Staveniště bylo 
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vyhodnoceno jako staveniště se složitými základovými poměry a to z důvodu rozdílného 
výskytu jednotlivých vrstev a mocností na dotčeném pozemku.  
V místech, kde se podskalní podloží, tedy dostatečně únosná vrstva pro založení objektu, 
vyskytuje v hloubce větší než 3,0 m pod úrovní podlahy, je navrženo založení na pilotách. 
Celkem bude provedeno 50 kusů pilot různých délek v rozmezí 4,5 – 7,0 m. Celkem se provede 
280 m pilot. Piloty budou vrtané, provedeny z úrovně podsypných vrstev pod podlahou. Beton 
pro provedení pilot bude třídy C 25/30 se struskoportlandským cementem s výztuží 8 R14. 
Vzájemné spojení bude zajištěno vetknutím podélné výztuže piloty do pasu nad pilotou a to na 
délku minimálně 600 mm. 
4.2.3. Technologický postup 
Před zahájením zemních prací bude zajištěno vytýčení všech inženýrských sítí v prostoru 
stavby. Dle projektové dokumentace dochází na dotčeném území ke kolizi stávající stoky 
dešťové a splaškové kanalizace s plánovanou novostavbou bytových domů, bude nutné provést 
její přeložení. Nově zbudovaná přeložka dešťové kanalizace bude provedena z betonových trub 
o celkové délce 54,0 m, z toho 32,0 m bude průměru DN 400 a 22,0 m průměr DN 300. 
Přeložka splaškové kanalizace bude provedena v celkové délce 43,0 m z trub a tvarovek 
kameninových glazovaných průměru DN 300. Dle projektové dokumentace bude provedeno 
vytýčení plánovaných vrtaných pilot. Vrty pro piloty budou provedeny vrtnou soupravou 
Soilmec SF 50 dle projektové dokumentace. Vrtání bude provedeno z upraveného terénu na 
výškové úrovni základové spáry železobetonových základových pasů do vrtů pažených 
ocelovými pažnicemi. Pilotovací úroveň bude zpevněna pomocí vrstvy zhutněné zeminy 
tloušťky 200 mm, provede se vyztužení pilot pomocí armokošů (výztuž 8 R 14), musí být 
zajištěno, aby pruty výztuže přesahovaly 600 mm do nadbetonovaných železobetonových pasů. 
Po osazení výztuže bude provedena betonáž pilot betonovou směsí C25/30 XC2. Po zhotovení 
pilot se provede betonáž základových pasů do předem připraveného bednění betonovou směsí 
třídy C 25/30, XC2, k vyztužení budou použity pruty z oceli 10505 (R), navázány na kari sítě 
podlahové desky. Oba objekty bytových domů budou opatřeny hydroizolací proti působení 
zemní vlhkosti a chráněny budou rovněž proti radonu. Postupy znázorňuje schéma B7 a B8 
(Schéma provádění HVS A1, základů A2). 
4.2.4. Kontrola prací 
4.2.4.1. Vstupní kontrola: 
- Kontrola rovinnosti podkladu 
- Kontrola svislosti stavebních rýh 
- Kontrola dodaných materiálů - dodávky betonu a výztuže, kontrola bednění 
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4.2.4.2. Mezioperační kontrola: 
- Kontrola uložení výztuže dle projektové dokumentace 
- Kontrola bednění 
- Kontrola ukládání betonové směsi  
- Kontrola hutnění betonu  
4.2.4.3. Výstupní kontrola: 
- Kontrola správného ošetřování betonu 
- Kontrola rovinnosti, kolmosti, vzhledu a povrchu provedených konstrukcí 
4.2.5. Personální obsazení 
Tab 4-2 Personální obsazení pro provádění základových konstrukcí 
Profese Činnost 
Mistr Zodpovídá za všechny pracovníky a prováděné práce 
Strojnící Doprava betonové směsi autodomíchávačem a autočerpadlem 
Tesaři Zřízení a odstranění bednění 
Železáři Osazení výztuže 
Dělníci Provedení betonáže, pomocné práce, měření, vytyčování 
Vrtmistr Práce s vrtnou soupravou 
 
4.2.6. Mechanizace 
- Autočerpadlo  
- Autodomíchávač  
- Vrtná souprava  
 
4.3. HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 
4.3.1. Svislé konstrukce 
Nosným konstrukčním systémem obou bytových domů je systém zděný příčný. Obvodové 
zdivo bude provedeno z cihel POROTHERM 40 P+D na tepelně izolační maltu POROTHERM 
TM. Vnitřní nosné zdivo bude provedeno z tvárnic POROTHERM 25AKU na maltu M10. 
Nosné zdivo v 1. PP je železobetonové monolitické vytvořeno jako ztracené bednění 
z bednících betonových tvárnic. Tvárnice budou vyztuženy dle projektové dokumentace a zality 
betonem. Vnitřní dělící příčky budou vyzděny z tvárnic POROTHERM 11 P+D na MVC 2,5 a 
POROTHERM 6,5 P+D na maltu MVC 2,5. Obvodové zdivo bude opatřeno zateplovacím 
systémem. Nadedveřní překlady budou ze systému POROTHERM a v příslušných rozměrech 
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budou rozmístěny nad otvory, u obvodových stěn budou doplněny o tepelnou izolaci. 
Nadokenní překlady budou součástí nosné konstrukce stropů provedených ze železobetonu. 
Konstrukční výška je 2 900 mm ve všech podlažích mimo 5.NP, kde je konstrukční výška 
snížena na 2 700 mm.  
4.3.2. Technologický postup 
Před začátkem samotného procesu zdění, musí být zkontrolován rozsah i kvalita prací, které 
byly doposud provedeny – jako jsou práce na základových konstrukcích a provedení izolace. 
Provede se výškové zaměření budoucí konstrukce a připraví se kvalitní podklad pro první řadu 
suterénního zdiva, odstraní se případné nerovnosti a zkontroluje se čistota povrchu. Jako první 
budou osazeny rohové tvárnice, které budou pro požadovanou rovinnost budoucí konstrukce, 
opatřeny provázkem. Následně se provede vyzdění první řady, provede se její vyrovnání 
v případě nerovností. Poté se provedou dobetonávky a betonáž průvlaků nad garážemi. 
Nadzemní podlaží budou provedeny z keramických tvárnic Porotherm. První řada zdiva bude 
provedena do maltového lože tloušťky 10 mm. Jako první se osadí rohové tvárnice, které budou 
opatřeny provázkem. Na provedenou řadu zdiva opatřenou maltou budou provedeny další řady. 
Nadedveřní překlady budou osazeny na maltové lože dle projektové dokumentace. Provede se 
zateplení obvodového zdiva. 
4.3.3. Kontrola prací 
4.3.3.1. Vstupní 
- Kontrola pracoviště  
- Kontrola dodaného materiálu 
- Kontrola již provedených prací 
- Kontrola rovinnosti a kvality podkladu pro zdění, jeho čistota 
4.3.3.2. Mezioperační 
- Kontrola odchylek při procesu zdění 
- Kontrola materiálu – zdících prvků a malt 
4.3.3.3. Výstupní 
- Kontrola shody provedených prací s projektovou dokumentací 
- Atesty použitých materiálů 
- Požadovaná únosnost zdiva 
- Kontrola dodržení vazeb zdících prvků 
33 
 
4.3.4. Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce budou u obou bytových domů ve všech patrech provedeny jako 
železobetonové monolitické stropní desky. Tloušťka stropní desky je 200 mm, pro betonáž bude 
použitý beton třídy C 25/30 XC1. Vyztužení stropních konstrukcí bude provedeno pomocí oceli 
10 505 (R), krytí výztuže je navrženo na 20 mm dle projektové dokumentace. Betonová směs 
bude ukládána do stropního bednění PERI. Doprava betonové směsi na stavbu bude zajištěna 
pomocí autodomíchávače Stetter, na staveništi pomocí autočerpadla Stetter, doprava bednění 
bude zajištěna nákladním automobilem Iveco. Součástí stropní desky jsou nadokenní překlady. 
V místech konzolových prvků budou umístěny nosníky isokorb. 
4.3.5. Technologický postup 
Po sestavení bednění se opatří odbedňovacím olejem. Výztuž se uloží do bednění dle projektové 
dokumentace, poloha se zajistí pomocí distančních těles. Provede se betonáž konstrukce, je 
potřeba dodržet technologické přestávky a vhodné ošetřování betonu. Po dosažení požadované 
pevnosti se konstrukce odbední. 
4.3.6. Kontrola 
4.3.6.1. Vstupní 
- Kontrola rovinnosti, svislosti a vodorovnosti zdí 
- Kontrola množství, kvality a typu dodané betonové směsi 
- Kontrola typu a rozměrů výztuže 
4.3.6.2. Mezioperační 
- Kontrola úplnosti zřízeného bednění, jeho únosnosti, stability 
- Kontrola uložení výztuže  
- Kontrola tuhosti zřízeného bednění 
- Kontrola dodržení požadovaného krytí 
- Kontrola betonáže  
- Kontrola povrchu betonu 
4.3.6.3. Výstupní 
- Kontrola stavu a kompletnosti bednící sestavy 
- Kontrola zhotovené železobetonové konstrukce – zkoušky, kontrola rovinnosti povrchu +-5 
mm/ 2 m 
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4.3.7. Schodiště 
Na železobetonové podestové desky jednotlivých pater budou uložena železobetonová 
jednoramenná prefabrikovaná schodiště. Stupnice schodiště budou opatřeny teracovou úpravou, 
v místech, kde schodiště navazuje na stěnu, bude proveden keramický sokl. 
4.3.8. Zastřešení 
Zastřešení novostaveb bytových domů bude provedeno jako jednoplášťová střecha. Na 
pochozích terasách a na plochách nad garážemi bude zhotovena obrácená střecha. 
Skladba jednoplášťové rovné střechy je následující: 
- Oblázky frakce 16 – 32 mm   50 mm 
- Geotextilie      3 mm 
- Tepelná izolace     140 mm 
- Geotextilie      3 mm 
- Hydroizilace O. C. Plan 3000   3 mm 
- Geotextilie      3 mm 
- Spádový beton     20 – 60 mm 
- Nosná železobetonová kce stropu   200 mm 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.9. Personální obsazení hrubé vrchní stavby 
Tab 4-3 Personální obsazení pro hrubou vrchní stavbu 
Profese Činnost 
Zdění 
Mistr Zodpovídá za všechny pracovníky a prováděné práce 
Zedníci 
Příprava a nanášení malty, osazení tvárnic, doprava materiálu a 
příprava tvárnic 
Obsluha jeřábu Doprava stavebních materiálů v rámci staveniště 
Železáři Osazení výztuže 
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Řidič nákladního 
automobilu Doprava stavebních materiálů na stavbu 
Betonáři Betonářské práce 
Železáři Vyztužení konstrukcí 
Tesaři Zřízení a odstranění bednění 
Obsluha 
autodomíchávače Doprava betonové směsi na stavbu 
Obsluha 
autočerpadla Doprava betonové směsi na stavbě 
Vodorovné konstrukce 
Mistr Zodpovídá za pracovníky a provedené práce 
Betonáři Betonářské práce 
Železáři Vyztužení konstrukcí 
Truhláři Zřízení a odstranění bednění 
Obsluha 
autodomíchávače Doprava betonové směsi na stavbu 
Osbluha 
autočerpadla Doprava betonové směsi na stavbě 
Schodiště 
Vazač Zavěšování prvků 
Obsluha jeřábu Doprava prvků na staveništi 
Zastřešení 
Betonář Vybetonování spádového betonu 
Izolatér Provedení izolací, geotextílie, krytina 
Dělníci Pomocné práce 
 
4.3.10. Mechanizace hrubé vrchní stavby 
- Jeřáb  
- Nákladní automobil 
- Výtah osobo-nákladní  
- Autočerpadlo  
- Autodomíchávač 
4.4. Dokončovací práce 
4.4.1. Omítky, obklady, fasáda 
Omítnutí vnitřního zdiva dvojvrstvou štukovou omítkou. Venkovní omítka bude hladká a bude 
nanesena na zateplovací systém. Následně bude opatřena barevným nátěrem. Na plochy za 
kuchyňskými linkami, WC a v koupelně budou provedeny obklady a sokly. Obklady se 
provedou rovněž v prostorech schodišť. Vnitřní prostory bytových domů budou natřeny na bílo. 
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4.4.2. Podlahy 
V obytných místnostech budou zhotoveny plovoucí podlahy, na chodbách, v kuchyních, 
balkonech a sociálních zařízeních budou provedeny keramické dlažby. Podlaha v podzemních 
garážích bude z drátkobetonu.  
4.4.3. Výplně otvorů 
Osadí se okna a dveře, která jsou plastová v bílé barvě. Zasklení je provedeno izolačním 
dvojsklem. Vnitřní dveře jsou dřevěné. Vjezdy do garáží jsou vybaveny rolovacími garážovými 
vraty. Vnitřní parapety jsou plastové bílé. Klempířské výrobky- tedy okenní parapety jsou 
oplechovány.  
4.4.4. Personální obsazení dokončovacích prací 
Tab 4-4Personální obsazení pro dokončovací práce 
Profese Činnost 
Mistr Zodpovídá za všechny pracovníky a prováděné práce 
Podlaháři Pokládání podlah 
Truhláři Montáž interiérových dveří 
Klempíři Oplechování parapetů 
Pracovníci Provádění omítek, maleb, obkladů 
Instalatéři Práce na vnitřních instalacích  
 
4.4.5. Mechanizace dokončovacích prací 
- Staveništní výtah 
- Nákladní automobil 
4.5. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění 
prací 
4.5.1. Povinnosti zhotovitele 
Povinností realizátora stavebních prací je vytvoření podmínek k bezpečnému provádění prací. 
Tyto podmínky jsou stanoveny v projektové dokumentaci. Realizátor je povinen pracovníky a 
veškeré osoby pohybující se po staveništi vybavit ochrannými pracovními pomůckami. 
Pracovníky musí seznámit s rozsahem a postupy prací, které budou vykonávat, proškolit je 
v oblasti bezpečnosti práce a jejich znalosti pravidelně kontrolovat. Dále je povinen vést 
evidenci pracovníku od jejich nástupu až po opuštění  pracoviště, vést záznamy o odborné a 
zdravotní způsobilosti pracovníků. Technologické postupy a technická opatření se musí vždy 
přizpůsobit aktuální situaci při provádění. 
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4.5.2. Povinnosti pracovníků  
Povinností pracovníků provádějících práce je dodržovat předepsané postupy a technologie 
provádění, obsluhovat pouze přidělené stroje a zařízení, dbát pokynů vedoucích pracovníků. 
Bez ohlášení nadřízenému nesmí pracovník opustit pracoviště. Povinností pracovníků je 
používat ochranné pracovní pomůcky, které mu byly přiděleny. 
4.5.3. Podmínky plynoucí z užívání strojů 
Pro provedení zemních prací budou nasazeny pouze takové stroje, které jsou pro tyto účely 
způsobilé a splňují bezpečnostní předpisy. Za kontrolu jejich stavu a jejich pravidelnou údržbu 
nese zodpovědnost zhotovitel, který obsluhou stroje pověří pouze vyškolenou osobu, která má 
pro tuto činnost příslušnou odbornou způsobilost. Znalosti z předpisů k zajištění bezpečnosti 
práce budou pravidelně ověřovány a to nejméně 1x za 2 roky. Samotné stroje pak musí být 
opatřeny provozními doklady, vybaveny evidenčními čísly a označeny názvem provozovatele. 
Provozními doklady je stavební deník, revizní kniha a technická dokumentace.   
Pojezdy strojů budou prováděny v bezpečných vzdálenostech od hrany výkopů a kraje svahů, 
aby nedošlo ke zřícení stroje. Ve výkopech se budou stroje pohybovat v takových 
vzdálenostech, aby nedošlo k jejich zasypání. Tyto vzdálenosti budou stanoveny 
v technologickém postupu. Při souběžné činnosti několika strojů budou dodrženy potřebné 
vzdálenosti, aby nedošlo k jejich vzájemné kolizi.  
4.5.4. Bezpečnostní normy 
Navržené materiály, konstrukce a technologie budou splňovat podmínky ochrany zdraví osob 
v objektu, zábradlí objektu budou mít předepsanou výšku.  
Při provádění stavebních prací je nezbytné dodržovat veškeré platné bezpečnostní předpisy 
a normy pro prováděné práce, a to zejména níže uvedené: 
- vyhláška č. 324/90 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 
- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky                
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů a technických zařízení 
- nařízení vlády 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci 
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- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
- vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
a technických zařízení 
4.5.5. Ochrana životního prostředí 
Veškeré odpady, které by mohly jakkoliv okolí stavby ohrožovat budou odváženy na 
registrovanou skládku. Stavební suť a část vykopané zeminy, která nebude později použita na 
zásyp, bude odvezena na příslušnou skládku odpadů. Recyklovatelné materiály budou 
nabídnuty k případné recyklaci, spalitelný odpad bude nabídnut místní spalovně a nespalitelný 
odpad bude uložen na povolené skládce odpadů. Dodavatel bude vést evidenci odpadů, ta bude 
předložena při kolaudaci stavby. Pracovní činnosti budou prováděny v souladu s platnými 
právními předpisy: 
- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
- nařízení vlády č. 148/2006Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- vyhláška č.381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví 
Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
 
 
Přílohy 
B5  Schéma sejmutí ornice 
B6  Schéma provádění zemních prací A1 
B7  Schéma provádění základů A1, zemních prací A2 
B8  Schéma provádění HVS A1, základů A2 
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5. Projekt zařízení staveniště 
5.1. Informace o staveništi 
Identifikační údaje jsou uvedeny v kapitole č. 1 Technická zpráva ke stavebně technologickému 
projektu. 
5.2.  Situace stavby 
Pozemek se nachází v Brně, v městské části Bystrc v ulici Šemberova. V těsné blízkosti 
dotčeného území se nachází stávající řadové rodinné domy a osmipodlažní panelové domy. 
Nově realizované bytové domy jsou navrženy tak, aby tvořily pozvolný přechod mezi oběma 
zástavbami. Parcela je přilehlá ke stávající komunikaci vedoucí ulicí Šemberova, z této 
komunikace bude zajištěna dopravní obslužnost stavby. 
5.3. Popis staveniště 
Staveniště má tvar lichoběžníku a jeho celková plocha činí 4 814 m2. Ze severovýchodní strany 
je staveniště vymezeno komunikací vedoucí k přilehlým zahrádkám, které obklopují pozemek 
z jihovýchodní strany. Ze strany západní pak pozemek ohraničuje stávající komunikace vedoucí 
v ulici Šemberova.  
Povrch staveniště se mírně svažuje severním směrem, na severovýchodní straně pak prudce 
klesá. Ze severní strany staveniště obklopuje pásmo lesa. Přes pozemek je vedena v minulosti 
vybudovaná dešťová a splašková kanalizace, která bude v rámci výstavby bytových domů 
přeložena. Dříve vybudované nadzemní stavby se na dotčeném území nevyskytují. Staveniště je 
pokryto travním porostem a náletovými dřevinami, které budou odstraněny. Staveniště bude 
oploceno, opatřeno dvěma vjezdy z komunikace vedoucí v ulici Šemberova.  Na následujícím 
schématu je vyznačeno staveniště s označenými vjezdy na staveniště (bílé šipky). 
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Obr. 5-1 Poloha staveniště 
5.4.  Stávající objekty na staveništi 
Na staveništi se nenachází žádné dříve vybudované nadzemní objekty. Staveništěm prochází 
stávající stoka dešťové a splaškové kanalizace, která se nachází v místě, kde bude realizován 
bytový dům A1.  
5.5. Napojení staveniště na dopravní systém 
Staveniště bude opatřeno dvěma vjezdy a to přímo z přilehlé komunikace vedoucí v ulici 
Šemberova. Staveništní komunikace mezi oběma výjezdy je ze štěrkodrti průjezdná v obou 
směrech.   
5.6. Důležité termíny 
Předání staveniště:   3. 3. 2014 
Termín zahájení výstavby:  3. 3. 2014 
Termín dokončení výstavby:  31. 8. 2015 
5.7. Bezpečnost na staveništi 
Staveniště bude ohrazeno plotem výšky 2 m a bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných 
osob. Zhotovitel zřetelně vyznačí hranice staveniště, veškeré vstupy na staveniště opatří 
značkou „Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám“. Vjezdy na staveniště budou označeny 
dopravními značkami „Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám a značkami 
upozorňujícími na výjezd ze staveniště. Vjezdy na staveniště budou opatřeny bránou. Zhotovitel 
zajistí, aby po celou dobu provádění prací na staveništi byl zajištěn bezpečný stav pracovišť a 
dopravních komunikací, aby tyto plochy byly dostatečně osvětleny. 
S
tav
en
iště  
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Vstup na staveniště je povolen pouze povolaným osobám, ostatní osoby se mohou po stavbě 
pohybovat pouze za doprovodu povolané osoby. Všechny osoby, pohybující se po staveništi 
budou vybaveny ochrannými pomůckami jako je přilba, reflexní vesta, ochranné brýle a pevná 
obuv. Stroje, pohybující se na staveništi budou používat při couvání výstražný signál. Zařízení 
pro rozvod energie na staveništi bude navržena a využívána tak, aby nedošlo ke vzniku požáru 
nebo výbuchu, osoby musí být chráněny před nebezpečím z důvodu elektrického proudu. 
Elektrická zařízení musí být podrobována pravidelným kontrolám. Hlavní vypínač elektrického 
zařízení musí být snadno přístupný a dostatečně označený. 
5.8. Nově budované objekty zařízení staveniště 
Na staveniště budou umístěny staveništní kontejnery, které budou sloužit jako provozní, 
hygienické a sociální zázemí stavby. Objekty zařízení staveniště budou uloženy na připravenou 
vodorovnou plochu podsypanou štěrkem.  Dále budou zřízeny přípojky vody, elektrické energie 
a kanalizační přípojka. Objekty zařízení staveniště budou vyžadovat Ohlášení na stavebním 
úřadě.  
5.8.1. Ohlášení 
Pro vybudování kontejnerů, skladů a oplocení staveniště je zhotovitel povinen ohlásit tyto 
skutečnosti na stavební úřad.  
5.9. Objekty zařízení staveniště 
5.9.1. Vrátnice – obytný kontejner typu AB 3 
U vjezdu na staveniště bude umístěn kontejner, který bude sloužit jako vrátnice. Vjezd na 
staveniště tak bude kontrolovaný. 
Rozměry:  
Délka:     3 000 mm 
 Šířka:     2 438 mm 
Výška:     2 600 mm 
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Obr. 5-2 Kontejner – vrátnice 
 
Základní vybavení buněk: 
Venkovní ocelové dveře:  875 x 2000 mm 
Okno:      plastová okna po obvodu buňky  
Topení:     1x elektrický radiátor (2kW) 
Nábytek:    Stůl, židle, věšák, skříňka 
Ostatní:    Elektrická přípojka 380 V 
 
5.9.2. Šatny – obytná buňka OB6 
Na jednoho pracovníka je při návrhu uvažováno s potřebnou plochou 1,75 m2 na jednoho 
pracovníka, minimální uvažovaná světlá výška je 2,3 m. Na stavbě se bude v průběhu realizace 
vyskytovat maximálně 35 pracovníků. Celková plocha pro vytvoření potřebného zázemí 
vychází z průměrného počtu pracovníků, kteří se na stavbě budou v průběhu realizace 
vyskytovat. Potřebná plocha je uvažována na 25 pracovníků. Navrženy jsou tedy celkem 3 
obytné buňky od firmy CONT s.r.o. typu OB6 – 3,0. Celková plocha tohoto zázemí je 55 m2 
Šatny budou pracovníci využívat pro převlékání a odpočinek. Kontejnery budou na staveništi 
umístěny ve dvou poschodích. Jednotlivé úrovně budou spojeny schůdky.  
Rozměry:  
Délka:     6 058 mm 
 Šířka:     3 000 mm 
Výška:     2 600 mm 
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Základní vybavení buněk: 
Venkovní dveře:   875 x 2000 mm 
Okno:     1800 x 1200 mm s roletou  
Topení:     2 elektrické radiátory (2kW) 
Elektřina:    2 zásuvky 
     Zásuvka pro topení 
     Vypínač osvětlení 
     Elektrická přípojka 380 V 
  
 
 
Obr. 5-3 Kontejner – šatny 
 
5.9.3. Hygienické zázemí -  sanitární buňka  
Pro návrh je uvažováno následující: 
10 osob/1 umyvadlo 
15 osob/ sprchová kabina 
Pro průměrný počet pracovníků v průběhu výstavby, je tedy navrženo: 
4 umyvadla 
2 sprchové kabiny 
Záchody 
Pro 35 pracovníků jsou navrženy celkem 4 toalety. 
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Navržena je tedy sanitární buňka Contimade typ 19, ta bude sloužit pracovníkům k základním 
hygienickým potřebám.  
 
Obr. 5-4 Kontejner -  hygienické zázemí 
 
Rozměry: 
Délka:   6 058 mm 
Šířka:  2 435 mm  
Výška:  2 600 mm 
Základní vybavení buněk: 
Venkovní dveře:  800 x 1970 mm 
Okno:    3 ks 575/400 
Topení:    Elektrické radiátory (2kW) 
Elektřina:   2 zásuvky 
    2 zásuvky pro topení 
    Vypínač osvětlení 
     Ventilátor 
     Elektrická přípojka 380 V 
 Ostatní:  
     2 x porcelánové WC 
     1 x ohřívač vody 150 l 
2 x pisoár 
2 x sprchový kout 
4 x umyvadlo 
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5.9.4. Pracoviště stavbyvedoucího – obytná buňka  
Návrh prostoru vychází z požadavků na potřebnou plochu pro pracovníka. Navržena je obytná 
buňka od firmy Conti made typ 9. Plocha pracoviště je 15 m2. Buňku bude využívat vedení 
stavby, případně další účastníci při kontrolních dnech.  
 
Obr. 5-5 Kontejner – kancelář stavbyvedoucího 
Rozměry: 
Délka:  6 058 mm 
Šířka:  2 435 mm 
Výška:  2 600 mm 
Základní vybavení buněk: 
Venkovní dveře:  800 x 1970 mm 
Okno:    2 ks 920/1200 , 1 ks 575/400,  
Topení:    Elektrické radiátory (2kW) 
Elektřina:   2 zásuvky 
    2 zásuvky pro topení 
    Vypínač osvětlení 
 Ostatní:   Porcelánové WC 
     Umývátko 
     Zrcadlo, háček na ručník 
     Přívod vody  ¾ trubkou 
Odpad: plastová trubka Ø 110 mm 
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5.9.5. Skladový kontejner 
Ke skladování nářadí a mechanizace budou sloužit čtyři uzamykatelné kontejnery typu SK 20 
od firmy CONT s.r.o. 
 
Obr. 5-6 Skladový kontejner 
Rozměry:  
 Délka:  6 058 mm 
 Šířka:  2 438 mm 
Výška:  2 600 mm 
 
5.9.6. Plastový kontejner CLE 1100 
Pro ukládání komunálního odpadu budou na staveništi umístěny 4 plastové kontejnery. Objem 
každého z kontejnerů je 1 100 litrů.  
Rozměry:   
 Výška:  1 405 mm 
 Šířka:  1 070 mm 
 Délka:  1 350 mm 
 
 
Obr. 5-7 Plastový kontejner 
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5.9.7. Plastová popelnice CLD 240 
Na staveništi budou umístěny 4 plastové popelnice na odpad. Každá popelnice označena štítkem 
pro jaký odpad je určená. Bude se třídit sklo, plast a papír. Objem jedné popelnice je 240 l. 
Rozměry:   
 Výška:  1 080 mm 
 Šířka:  580 mm    
 Délka:  730 mm 
5.9.8. Plotové dílce Classic (3500 Zn) 
Po celém obvodu staveniště bude vedeno oplocení z dílců délky 3 500 mm a výšky 2 000 mm. 
Jednotlivé dílce budou ukládány do nosných betonových patek a vzájemně spojeny budou 
pomocí zajišťovacích spon. V místech vjezdů na staveniště a přístupu ke skládce a míchacímu 
centru bude umístěna uzamykatelná brána.  
Délka dílce: 3500 mm   
Celková výška: 2 000 mm 
Hmotnost: 19 kg 
Pozinkovaný svařený drát 
Výška ok: 6 x 300 mm 
Šířka ok: 100 mm 
5.9.9. Nosné patky VRA – betonové   
Délka: 610mm 
Šířka: 220mm 
Výška: 120mm 
Hmotnost: 29 kg 
 
 
 
 
 
Obr. 5-8Oplocení 
Obr. 5-9 Betonové patky 
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5.9.10. Halogenový reflektor 500W Kanlux OTIS 
CE-82-Y-W 
Materiál: slitina hliníku, sklo 
Napětí: 230 V 
Maximální výkon: 500 W 
Světelný zdroj: halogenová žárovka 
Min. vzdálenost od osvětleného objektu: 1 m 
Váha: 1083 g  
5.9.11. Staveništní teleskopický stativ Brobusta ST 300  
Staveništní teleskopický stativ pro uchycení 2 halogenových reflektorů do 500 W. 
 Materiál - ocelová trubka potažená plastem 
Nastavitelná výška od 0,7 m do 2 m 
 
5.9.12. Staveništní komunikace 
Vnitrostaveništní komunikace bude provedena ze štěrkodrti tloušťky 200 mm.  Štěrkové lože 
bude uloženo pod objekty zařízení staveniště a na skladovací plochy. Staveništní komunikace 
kopíruje budoucí komunikace zpevněné plochy budoucího objektu.  
5.9.13. Elektroměrový rozvaděč HM 422/FI/EL 
Rozvaděč je proveden z nárazu vzdorného polyetylénu a žárově 
pozinkované oceli. 
Vybavení:  
Zásuvky:    4x zásuvka 230V 
2x zásuvka 400V 
2x zásuvka 400V 
Připojení:    1x přívodka 400V 
1x uzamykatelný hlavní vypínač 
Rozměry: Šířka: 640 mm, výška: 1070 mm 
Obr. 
5-10Halogenový 
reflektor 
Obr. 5-11Rozvaděč 
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5.10. Staveništní přípojky 
5.10.1. Dodávka a rozvod vody po staveništi 
Voda bude na staveniště přivedena zřízením objektů SO 06 a SO 07, tedy realizováním 
vodovodních přípojek bytových domů A1 a A2 na stávající vodovod vedený v ulici Šemberova. 
Přípojky budou ukončeny vodoměrnými šachtami jednotlivých bytových domů. Od vodoměrné 
šachty bude vedena přípojka ke staveništním buňkám. Voda bude využita jako voda pitná a 
užitková.  
5.10.1.1. Dimenze staveništních přípojek vody 
A.  Výpočet potřeby vody pro provozní účely je proveden s ohledem na činnosti, 
které mohou probíhat současně dle harmonogramu. Dimenze se provede dle vztahu: 
   
          
          
 l/s  
Qt   maximální hodinová potřeba provozní vody 
Sv  potřeba provozní vody za den v litrech 
knt  koeficient nerovnoměrnosti potřeby provozní vody, kn t = 1,6 
t  pracovní doba na staveništi v hodinách, t = 8,5 h 
Tab 5-1 Voda pro provozní účely 
Činnost MJ Množství 
Střední 
norma[l] 
Celkem 
spotřeba/den [l] 
Ošetřování betonu A1 
  
  m
3
 65 200 13000 
Zdění domu A2 m3 46 270 12420 
Celková za stavební práce 25420 
B. Potřeba vody pro hygienické účely je stanovena dle vztahu: 
   
             
          
  l/s   
Qp  maximální hodinová spotřeba vody 
Pp  počet pracovníků ve směně 
Ns  norma spotřeby vody na osobu za den l/s 
Knt  koeficient nerovnoměrnosti potřeby vody pro osobní účely, Knt  = 2,7  
t  pracovní doba na staveništi, t = 8,5 h  
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Tab 5-2 Stanovení vody pro hygienické potřeby 
Činnost MJ Množství Střední norma[l] 
Celkem 
spotřeba/den [l] 
Hygienické účely 
Směna 
35 40 1400 
Sprchování 35 45 1575 
Celkem pro hygienické účely 2975 
 
C. Výpočet vody pro protipožární účely se neuvažuje, neboť v blízkosti staveniště se 
vyskytují 4 veřejné hydranty, které bude možné využít v případě potřeby. 
 
D. Celková spotřeba vody je vypočtena následně:  
   
         
          
 
                       
         
 
                                 
           
           
Qn  spotřeba vody v l/s 
Pn  potřeba vody v l/den (směna) 
Kn  koeficient nerovnoměrnosti potřeby vody konkrétní potřebu, Knt  = 2,7  
t  pracovní doba na staveništi, t = 8,5 h  
 Celková potřeba vody na staveništi je 1,59 l/s, navrženo je tedy potrubí DN 40.  
5.10.1.2. Dodávka a rozvod elektrické energie po staveništi 
Pro přívod elektrické energie na staveniště potřebné pro pohon stavebních strojů, osvětlení 
pracoviště a objektů zařízení staveniště a k vytápění objektů zařízení staveniště budou 
realizovány objekty SO 12 Rozvody VN, trafostanice a SO 13 Rozvody NN. Na staveništi bude 
vybudovaná nová trafostanice umístěna v těsné blízkosti bytového objektu A1. Do této 
trafostanice bude přiveden kabel vysokého napětí ze stávající trafostanice v nedaleké Foltýnově 
ulici. Nová trafostanice bude opatřena rozvaděčem. Na staveništní rozvaděč budou napojeny 
staveništní buňky. 
Výpočet potřebného příkonu 
Hodnota příkonu elektrické energie pro stavbu se stanoví z celkového počtu strojních zařízení, 
které budou nasazeny ve stejný čas a z jejich výkonů.  
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Tab 5-3 Stanovení potřebného příkonu zařízení 
Hodnota P1 - instalovaný výkon elektromotorů na staveništi 
Stroj Výkon jednoho 
stroje kW 
Počet Celkový výkon kW 
Ponorný vibrátor 2 4 8 
Míchačka 1,1 3 3,3 
Svářečka 3,1 4 12,4 
Elektrické topidlo 2 5 10 
Jeřáb 24 2 48 
Celkem 81,7 
Tab 5-4 Stanovení příkonu vnitřního osvětlení 
Hodnota P2 - instalovaný příkon vnitřního osvětlení 
Osvětlené prostory Příkon pro 
osvětlení v kW/m2 
m
2
 Celkový výkon kW 
Kanceláře 0,02 15 0,3 
Šatny, umývárny, WC 0,006 69,3 0,4158 
Skladovací buňky 0,003 59,1 0,1773 
Vrátnice 0,013 7,3 0,0949 
Celkem 0,988 
 
Tab 5-5Stanovení příkonu vnějšího osvětlení 
Hodnota P3 - instalovaný příkon vnějšího osvětlení 
Venkovní osvětlení Příkon pro 
osvětlení v kW/m2 
ks Celkový výkon kW 
Halogenový reflektor 
  
  0,35 8 2,8 
Celkem 2,8 
 
 
                                                                                      
     
                                                                                     
          
 
S   zdánlivý příkon 
1,1   koeficient rezervy nepředvídaného příkonu 10 % 
 1    koeficient současnosti elektromotorů; 0,5 
 2   koeficient současnosti vnitřního osvětlení; 0,8 
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 3   koeficient současnosti vnějšího osvětlení; 1 
P1   instalovaný výkon elektromotorů na staveništi 
P2   instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů 
P3   instalovaný výkon vnějšího osvětlení 
tg 1, tg 2, tg 3 fázový posun stanovený z příslušné hodnoty cos  
Nutný příkon elektrické energie je 98,96 kW.  
5.10.1.3. Odvodnění staveniště 
Přes staveniště je vedena stávající stoka splaškové a dešťové kanalizace. Jelikož jsou 
v kolizi s budoucím bytovým domem A1, bude nutné je přeložit. Přeložka dešťové kanalizace 
bude provedena v rámci objektu SO 03 v délce 54 m, přeložka splaškové kanalizace v rámci 
objektu SO 04 a v délce 43 m.  
 Odvod splaškových odpadních vod obou bytových domů bude zajištěn vybudováním 
přípojky Splaškové kanalizace A1, A2 (objekty SO 08, SO 09) do stoky splaškové kanalizace 
vedoucí v ulici Šemberova. Délky jednotlivých přípojek po revizní šachty, které budou v rámci 
těchto objektů vybudovány, jsou pro objekt SO 08 9 m, pro objekt SO 09 13 m. Sociální zázemí 
zařízení staveniště bude napojeno na splaškovou kanalizaci. Pro odvodnění staveniště bude 
využitý přirozený spád staveniště, neboť staveniště je svažité. 
5.11. Postup zařízení staveniště 
Ze staveniště budou odstraněny stromy a křoviny a v celé ploše staveniště bude sejmuta ornice 
tloušťky 200 mm. Poté se bude provedeno oplocení staveniště drátěným pletivem. Zřídí se dva 
vjezdy na staveniště a jeden uzamykatelný vstup na skládku přímo z komunikace v ulici 
Šemberova. Skladování materiálu na tuto skládku bude prováděno právě z této komunikace. 
V místě staveništní komunikace, skladovacích ploch a objektů zařízení staveniště bude navezen 
a rozprostřena štěrkodrť. Na staveništi budou rozmístěny stavební buňky, popelnice, plochy pro 
skladování materiálu a míchací centrum dle výkresu zařízení staveniště (příloha B9). Vybudují 
se staveništní přípojky vody včetně šachty, elektrické energie a kanalizace. 
Po dokončení prací na bytových domech budou započaty práce na sadových úpravách pozemku 
a budování komunikací. Po dokončení těchto prací budou odvezeny objekty zařízení staveniště. 
Přílohy: 
B9  Situace zařízení staveniště 
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6. Návrh hlavních stavebních strojů a mechanizmů 
6.1.  Zemní práce 
6.1.1. Pásový dozer Caterpillar D6K2 LGP 
Pásový dozer bude nasazen při provádění zemních prací a to konkrétně pro odstranění drobných 
náletových dřevin a křovin, které se na staveništi vyskytují. Dále bude použit pro sejmutí ornice 
tloušťky 200 mm. Ornice bude uložena na mezideponii v v Brně - Černovicích. 
 
Obr. 6-1 Pásový dozer 
Technické parametry: 
1. Rozchod pásů      2 000 mm 
2. Šířka dozeru:  
-  bez radlice     2 760 mm 
-  s radlicí     3 337 mm 
3. Výška stroje:      2 958 mm 
4. Výška tažného pásu:     483 mm   
5. Délka pásu ve styku se zemí:    2 645 mm 
6. Délka základního stroje:    4 220 mm 
Délka: 
- Rozrývače:     1 133 mm 
- Radlice v přímé poloze   468 mm 
- Radlice nakloněná v úhlu 25°:  1 179 mm 
Provozní hmotnost:      13 948 kg 
Přepravní hmotnost:      13 768 kg  
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Objem radlice:       3,35 m
3
  
Šířka radlice:       3 682 mm 
Rychlost pojezdu (vpřed i vzad):    0 – 10 km/h   
     
6.1.2. Pásové rypadlo Caterpillar 312E 
Pásové rypadlo bude použito pro hloubení a svahování stavebních jam nově budovaných 
bytových domů. Dále budou pomocí rypadla hloubeny stavební rýhy pro železobetonové 
základy. 
  
 
Obr. 6-2 Pásové rypadlo 
Technické parametry: 
1. Přepravní výška:     3 600 mm 
2. Přepravní délka:     7 900 mm 
3. Poloměr převisu zadní části nápravy:  2 160 mm 
4. Délka pásu:     3 490 mm 
5. Přepravní šířka:     2 590 mm 
6. Rozchod pásů:     1 990 mm  
Maximální rychlost pojezdu:    5,5 km/h 
Provozní hmotnost:     15 700 kg 
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Obr. 6-3 Hloubkový dosah rypadla 
 
1. Maximální hloubkový dosah:    6 040 mm 
2. Maximální dosah v úrovni terénu:   8 620mm 
3. Maximální výška řezu:     8 710 mm 
4. Maximální výsypná výška:    6 330 mm 
5. Minimální výsypná výška:    1 530 mm 
6. Maximální hloubka řezu po úroveň dna:  5 860 mm 
7. Maximální hloubkový dosah při svislé stěně:  5 200 mm 
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6.1.3. Kompaktní kolový nakladač Caterpillar 914G2 
Kolový nakladač bude využit pro přemísťování vytěžené zeminy k nákladnímu automobilu, 
který tuto zeminu bude dále odvážet na mezideponii v Brně - Černovicích. 
Technické parametry: 
Rozměry stroje: 
Délka:       6 279 mm 
Výška:       4 442 mm 
Šířka:       2 401 mm 
Provozní hmotnost:     7 950 kg 
Pojezdová rychlost 1:     9 km/h 
Pojezdová rychlost 2:     35 km/h 
Objem lopaty:      1,4 m
3
 
Výklopná výška při plném zdvihu a úhlu 45°:  2 623 mm 
 
Obr. 6-4 Kolový nakladač 
6.1.4. Nákladní automobil Tatra T 815 (sklápěč) 
Zemina, která bude v průběhu provádění zemních prací vytěžena, bude naložena na nákladní 
automobil a dále přemístěna na mezideponii Brně – Černovicích, ulice Vinohradská. Vzdálenost 
mezí mezideponií a staveništěm je 23 km, délka jedné cesty je 30 minut. 
Technické parametry: 
Maximální rychlost:     85 km/h 
Objem korby:      9 m
3
 
Provozní hmotnost vozidla:    12 200 kg 
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Užitečné zatížení:     16 300 kg 
Rozměry stroje: 
Šířka:       2 550 mm 
Délka:       7 660 mm 
Výška:        3 155 mm 
 
Obr. 6-1 Nákladní automobil Tatra - sklápěč 
6.1.5. Tahačový válec VV 1500 D  
Tahačový válec bude provádět hutnění navezené zeminy na dně stavební jámy pro zvýšení 
únosnosti.  
Provozní hmotnost:    14 380 kg 
Rozměry stroje:   
Výška stroje:     3 030 mm 
Šířka stoje:     2 500 mm 
Délka stroje:     5 686 mm 
Výkon motoru:     119 kW 
6.1.6. Vibrační deska Lumag RP 300 HPC 
Vibrační deska bude sloužit ke zhutňování obsypu stavby.  
Technické parametry: 
Jmenovitý výkon motoru:   6,3 kW 
Odstředivá síla:     38 kN 
Rozměry desky:    820 x 480 mm Obr. 6-2 Tahačový válec 
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Úroveň hladiny hluku:    108 dB 
Efektivita:     650 m
2
/hod 
Frekvence:     63 Hz 
 
6.1.7. Vibrační válec Vibrační válec NTC 
VVV600 
Vibrační válec bude nasazen pro provedení hutnících prací 
v místech, která jsou nedostupná pro tahačový válec. Pomocí 
válce se provede zhutnění zeminy pod železobetonovou 
základovou deskou. 
Technické parametry: 
Počet válců:        2 
Jmenovitý výkon motoru:     4,8 kW 
Pracovní šířka válce:      600 mm 
Úroveň hladiny hluku:      104 dB 
Frekvence:       60 Hz 
6.2. Provádění železobetonových konstrukcí 
6.2.1. Autodomíchávač Stetter C3 Basic Line AM 10 C 
Autodomíchávač bude přepravovat betonovou směs na staveniště. Trasa transportu betonové 
směsi bude mezi staveništěm v Šemberově ulici v Brně – Bystrci a betonárnou v Brně - 
Bosonohy, Jihlavská 51. Délka jedné trasy je 10 km, čas potřebný pro dopravení směsi 
z betonárny na staveniště je 15 minut. 
Technické parametry: 
Jmenovitý objem:      10 m3 
Sklon bubnu:       11,2 ° 
Obr. 6-7 Vibrační deska 
Obr. 6-8 Vibrační válec 
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Průměr bubnu:       2 300 mm 
Průjezdná výška:      2 592 mm 
Výsypná výška:      1 147 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.2. Autočerpadlo Stetter  S 39 SX 
Pomocí autočerpadla bude v rámci staveniště 
dopravovaná betonová směs z autodomíchávače. 
Betonová směs bude ukládána do základových 
konstrukcí, do železobetonových tvarovek suterénních 
zdí, do stropních konstrukcí. Zapatkování a dosah je 
znázorněn na obrázku. 
Technické parametry: 
Výložník: 
Vertikální dosah:       38,7 m 
Horizontální dosah:      34,7 m 
Počet ramen:       4 
Dopravní potrubí:      DN 125 
Délka koncové hadice:      4 m 
Zapatkování podpěr - přední:     7,94 m 
Zapatkování podpěr – zadní:     6,40 m 
Čerpací jednotka typ P 2023: 
Obr. 6-9 AutodomíchávačStetter C3 
Obr. 6-10 Autočerpadlo Stetter S39 SX 
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Pohon:       636  l/min 
Dopravní válec:     230/2000 mm 
Počet zdvihů:      32 min-1 
Dopravované množství:    163 m3/hod 
Maximální tlak betonu:     85 bar 
 
 
 
Obr. 6-11 Dosah autočerpadla 
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6.2.3. Ponorný vibrátor Perles CMP včetně ohebné 
hřídele Perles AM 35/4 
Ponorný vibrátor se bude na staveništi používat pro zhutňování betonové 
směsi. 
Napětí:       230 V 
Hmotnost:      6 kg, 15 kg 
s hřídelí 
Délka:    320 mm 
Šířka:    135 mm 
Výška:    220 mm 
Hutnící výkon:   10 m3/hod 
Průměr:   35 mm 
Délka hřídele:   4 m 
 
6.2.4. Vibrační lať Enar QZH + 2m profil 
Vibrační latí se budou hutnit a upravovat povrchy železobetonových 
konstrukcí, tedy stropních konstrukcí a železobetonové základové 
desky.  
Motor:    Honda GX-2 
Délka lišty:   2 m 
Hmotnost:   17 kg 
Výkon:    0,82 kW 
Odstředivá síla:   150 kp 
 
 
Obr. 6-12 Ponorný 
vibrátor 
Obr. 6-6-53 Vibrační lať 
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6.2.5. Míchačka Patriot 250 
Pro přípravu malt na staveništi bude umístěna míchačka. 
Objem bubnu:    250 l 
Výkon:     1 100 W 
Hmotnost:    150 kg 
Elektrický pohon:   230 V 
Hlučnost:    84 dB 
 
6.2.6. Vrtná souprava SOILMEC SF – 50  
Nasazení vrtné soupravy je navrženo pro provedení pilot o průměru 600 mm. Pilotové založení 
bude provedeno pouze u části bytového domu A2 a to proto, že základová půda se v tomto 
místě vyskytuje ve větší hloubce než ve zbylém prostoru staveniště.  
Maximální hloubka vrtu:      25 m 
Maximální průměr piloty:      900 mm 
Celková hmotnost:       26 t 
Výkon motoru:        165 kW 
Přepravní šířka:       2 550 mm 
Přepravní výška:       3 255 mm 
Přepravní hmotnost:       32 500 kg 
Provozní hmotnost:       39 000 kg 
Délka podvozku:       4 660 mm 
Šířka podvozku:       4 000 mm 
Zatížení půdy:        0,07 MPa 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6-14 Míchačka 
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 Obr. 6-15 Vrtná souprava 
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6.2.7. Svářečka GYS GYSMI 160P, 10-160 A 
 Svářečka bude sloužit ke svařování armatury na staveništi. 
Šířka:    17 cm 
Výška:    28 cm 
Délka:    12 cm 
Provozní napětí:  230 V 
Svářecí proud:   10 – 160 A 
Hmotnost:   4,2 kg 
 
6.3. Doprava materiálu 
6.3.1. Věžový jeřáb Potain GTMR 386 A 
Věžový jeřáb bude používán pro dopravu po staveništi ve vertikálním i horizontálním směru. 
Jeřáb bude zajišťovat přepravu stavebního materiálu, bednění ze skládek na místo jeho uložení 
na stavbě. Jedná se o otočný věžový jeřáb s vodorovným výložníkem délky 50 m. Na staveništi 
budou umístěny dva tyto jeřáby. Jeřáby budou na staveniště dopraveny pomocí tahače Tatra 815 
a třínápravového podvozku. 
Technické parametry: 
Rozměry pevných patek:    5 x 5 m 
Požadavky na únosnost podloží:   2,5 kg/cm2  
Požadavky na přívod el. energie:   24 kW 
Montážní prostor minimálně:    6 x 40 m 
Maximální výše háku:     36,2 m 
Maximální dosah:     50 m   
Maximální zatížení:     8 t 
 
 
Obr. 6-16 Svářečka 
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6.3.1.1. Návrh věžového jeřábu  
 Montáž věžového jeřábu 
 
Obr. 6-17 Schéma postupu montáže 
 
Napojení na elektrickou energii 
K oběma jeřábům budou na staveništi umístěny rozvaděče elektrické energie.   
Dimenzování dle břemen  
Nejbližší břemeno je paleta betonových tvárnic o hmotnosti 1 250 kg. Jako nejtěžší břemeno je 
uvažováno prefabrikované schodiště o hmotnosti 3 550 kg. Jako další břemena, která bude jeřáb 
dopravovat je paleta tvárnice Porotherm o hmotnosti 1 175 kg a svazek výztuže o hmotnosti 750 
kg. 
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Obr. 6-0-18 Posouzení břemen  
 
 
 
 
 
Tab 6-1 Posouzení věžového jeřábu 
Břemeno Hmotnost 
(kg) 
Vzdálenost 
(m) 
Vyhoví 
Paleta betonových tvárnic 1 250 
5 ano 
43 ano 
Paleta tvárnic Porotherm 1 175 
19 ano 
30 ano 
Svazek prutů výztuže 750 
39 ano 
8 ano 
Prefabrikované schodiště 3 550 14 ano 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nejvzdálenější 
břemeno 43 
m, 1250 kg 
Nejbližší 
břemeno 
5m, 
1250kg 
Nejtěžší 
břemeno  
14 m 
3 550 kg 
Paleta 
tvárnic 
Porotherm 
30 m, 
1 175 kg 
Paleta tvárnic 
Porotherm  
19 m, 1175kg 
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Tab 6-19 Věžový jeřáb Potain GTMR 386A 
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6.3.1. Nákladní automobil IVECO Eurocargo 120 E 22  
Nákladní automobil bude zajišťovat dopravu materiálu 
na staveniště po celou dobu výstavby.  
Technické parametry: 
Celková délka:    8 575 mm 
Celková šířka:    2 295 mm 
Výška v nezatíženém stavu:  2 665 mm 
Poloměr otáčení:   8 070 mm 
Hmotnost vozidla:   15 490 kg 
Rozměry ložné plochy:  
 Délka:      9 100 mm 
 Šířka:      2 450 mm 
 Výška:      2 840 mm 
 Nosnost:     6,5 t 
  
 
6.3.2. Výtah osobo-nákladní GEDA:500 Z/ZP 
Osobo – nákladní výtah bude na staveništi sloužit pro přepravu materiálu a osob ve vertikálním 
směru.  
Technické parametry: 
Nosnost: 
Osoby:      500 kg 
Náklad:     850 kg 
Rychlost zdvihu:  
Osoby:      12 m/min 
Náklad:     24 m/min 
Maximální výška:    100 m 
Napájení:                                       400 V /Rozměry 
klece:  
Délka:      160 mm 
Šířka:      140 mm 
Výška:      110 mm 
 
 
Obr. 6-0-20 Iveco eurocargo 
Obr. 6-21 Výtah 
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7. Časový plán bytového domu  
V rámci této kapitoly je zpracován časový harmonogram a technologický normál bytového 
domu A2. Harmonogram i technologický normál jsou uvedeny jako přílohy  B10 Časový 
harmonogram bytového domu A2 (včetně technologického normálu bytového domu A2). Pro 
vypracování časového harmonogramu byl použit program MS Project. 
 
Přílohy 
B10 Časový harmonogram bytového domu A2 
B 11Technologický normál bytového domu A2 
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8. Plán zajištění materiálových zdrojů 
8.1. Dopravní trasa pro odvoz zeminy ze staveniště 
Zemina vytěžena v průběhu provádění zemních prací bude nákladními automobily Tatra 
odvážena na mezideponii v Brně – Černovicích, v ulici Vinohradská. Délka trasy mezi 
staveništěm v Brně – Bystrci, v ulici Šemberova a mezi mezideponií je 23 km, doba 
jedné cesty je 30 minut. Zemina bude uložena v areálu společnosti DUFONEV R. C. 
Část uskladněného materiálu bude následně zpětně navážena na staveniště a použita. 
 
Obr. 8-1 Znázornění trasy pro odvoz zeminy ze staveniště 
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8.2. Dopravní trasa pro dodávky čerstvého betonu 
Dodávky čerstvého betonu na staveniště budou realizovány pomocí autodomíchávače 
Stetter C3 Basic Line z betonárny v Brně – Bosonohách, v ulici Jihlavská 51. Délka 
trasy mezi staveništěm a betonárnou je 15 km. Doba potřebná k ujetí trasy je přibližně 
15 minut.   
 
Obr. 8-2 Dopravní trasa pro dopravu čerstvého betonu 
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8.3. Dopravní trasa pro dodávky kusového staviva 
Betonové bednící tvárnice, prvky systému Porotherm budou dováženy a staveniště 
z prodejny stavebnin Raab Karcher v Brně – Horních Heršpicích v Železné ulici 15. 
Dopravní vzdálenost mezi staveništěm a prodejnou je 17 km. Čas potřebný pro 
překonání vzdálenosti je přibližně 30 minut 
 
 
 
 
 
 
Obr. 8-3 Dopravní trasa kusového staviva 
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8.4. Dopravní trasa pro dodávku bednění 
Bednění pro provádění monolitických stropů a dobetonávek bude na staveniště 
dopravováno z provozovny firmy FoxDen s.r.o. v Kroupově ulici 34 v Brně. Trasa je 
dlouhá 10 km, doba přepravy je 15 minut.  
 
Obr. 8-4 Trasa pro dovoz bednění 
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9. Technologický předpis pro zdění 1. PP z bednících 
betonových tvárnic 
9.1. Popis nosných konstrukcí objektu 
Nosnou konstrukci obou objektů bytových domů tvoří stěnový systém příčný zděný. Stěny 1. 
PP jsou provedeny z vyztužených betonových tvárnic tloušťky 300 a 250 mm prolévaných 
betonem. Obvodové zdivo vyšších podlaží bude provedeno z cihel POROTHERM 40 P+D na 
tepelně izolační maltu POROTHERM TM a bude opatřeno zateplovacím systémem. Vnitřní 
nosné zdivo bude vyzděno z tvárnic POROTHERM 25AKU na maltu M10. Vnitřní dělící 
příčky budou provedeny z tvárnic POROTHERM 11 P+D na MVC 2,5 a POROTHERM 6,5 
P+D na maltu MVC 2,5.  
Stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické tloušťky 200 mm, průvlaky 
nad vjezdy do garáží jsou rovněž ze železobetonu. Tepelná izolace suterénního zdiva bude 
řešena ve stropech 1. PP. Nadokenní překlady jsou součástí nosné konstrukce stropů, pro 
překlady nade dveřmi byly použity prvky systému POROTHERM. Oba objekty jsou zastřešeny 
jednoplášťovou plochou střechou. 
9.2. Výpis materiálu 
9.2.1. Hlavní materiál 
Hlavní stavební materiál je pro přehlednost uveden v následující tabulce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
84 
 
 
Tab 9-1 Výpis hlavního materiálu 
Název Skladebné 
rozměry (mm) 
Spotřeba  Balné Spotřeba 
betonu/ks  
Betonové 
bednící 
tvárnice 
CSB 
300 
Výška: 250 
Délka: 500 
Šířka: 300 
8 ks/m
2
 
zdiva 
40 ks/paleta 0,024m
3/tvárnice 
Název Skladebné 
rozměry (mm) 
Spotřeba  Balné Spotřeba 
betonu/ks  
Betonové 
bednící 
tvárnice 
CSB 
250 
Výška: 250 
Délka: 500 
Šířka: 250 
8 ks/m
2
 
zdiva 
40 ks 
/paleta 
0,0182m
3/tvárnice 
Název Prostředí Spotřeba 
CSB 30  
Spotřeba CSB 30 
Beton  25/30  XC 2 0,024 
m
3/tvárnice 
0,0182 m
3/tvárnice 
Název Profil Spotřeba v betonové kci 
Výztuž 10 
505 
12 mm  150 kg/m3 
 
9.2.1.1. Betonová tvárnice 300 – obvodové zdivo 
Celková spotřeba:   
Plocha k vyzdění:  241 m2 
Počet tvárnic:   1 930 ks 
Počet palet tvárnic:  49 
Spotřeba betonu:  46 m3 
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Dobetonávka v obvodových stěnách: 
Tloušťka stěny  : 300 mm 
Výška dobetonávky: 
Stěny:    200 mm 
Průvlaky:   300 mm 
Okna:     100 mm 
Spotřeba betonu:  11 m3 
 
Obr. 9-1Půdorys betonové tvárnice tloušťky 300 mm 
 
 
 
 
 
 
 
9.2.1.2. Betonová tvárnice 250 – vnitřní nosné zdivo 
Celková spotřeba:   
Plocha k vyzdění:  538 m2 
Počet tvárnic:   4 310 ks 
Počet palet tvárnic:  108 
Spotřeba betonu:  78 m3 
 
Obr. 9-2 Řez tvárnicí tl. 300 mm 
86 
 
 
 Dobetonávka vnitřního nosného zdiva: 
Tloušťka stěny:   250 mm 
Výška dobetonávky:  200 mm 
Spotřeba betonu:  12 m3 
 
 
Obr. 9-3 Půdorys tvárnice tloušťky 250 mm 
9.2.2. Pomocný materiál 
Překlady PTH 238 budou ukládány nad otvory dveří. 
Tab 9-2 Výpis pomocného materiálu 
Název Rozměry (mm) Uložení 
(mm) 
Počet ks 
PTH 238 
Šířka: 70 
Výška: 238 
Délka: 1 000 
125 24 
PTH 238 
Šířka: 70 
Výška: 238 
Délka: 1 250 
125 5 
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9.2.3. Doprava 
a) Tvárnice 
Mimostaveništní 
Tvárnice budou na staveniště dopravovány fixované fólií na dřevěných paletách pomocí 
nákladního automobilu. 
Staveništní 
Betonové bednící tvárnice bude ze skládek na místo uložení dopravovat staveništní jeřáb. 
b) Výztuž 
Mimostaveništní 
Výztuž na staveniště bude dopravena nákladním automobilem, opatřena identifikačními štítky, 
bude vhodně uskladněna.  
Staveništní 
Doprava výztuže po staveništi bude prováděna manuálně popřípadě pomocí jeřábu umístěného 
na staveništi. 
c) Beton  
Mimostaveništní: 
Doprava betonu na stavbu bude prováděna prostřednictvím autodomíchávače Stetter s objemem 
bubnu 10 m
3
.  
Staveništní 
Na staveništi bude beton dopravován na místo uložení, tedy do bednících betonových tvárnic, 
pomocí autočerpadla Stetter.  
9.3. Převzetí pracoviště 
9.3.1. Připravenost staveniště 
Před započetím prací na provádění zdiva bude zajištěno, aby na staveniště byl zajištěný přívod 
elektrické energie a dodávka vody. Na staveništi budou zřízeny plochy pro bezpečné skladování 
stavebního materiálu a budou zajištěny jeho pravidelné dodávky tak, aby na stavbě nevznikaly 
prostoje. Stavební práce budou provádět řádně proškolení pracovníci, kteří budou dostatečně 
seznámeni s prácemi a pracovními postupy prací, které budou provádět. Zhotovitel dále zajistí, 
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aby byli všichni pracovníci vybaveni ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen vést 
evidenci pracovníku od jejich nástupu až po opuštění  pracoviště, vést záznamy o odborné a 
zdravotní způsobilosti pracovníků. Zhotovitel zajistí, aby pro provádění prací byly zajištěny 
potřebné pracovní pomůcky, nářadí a aby byly nasazeny pouze takové stroje, které jsou pro tyto 
účely způsobilé a splňují bezpečnostní předpisy. Za kontrolu jejich stavu a jejich pravidelnou 
údržbu nese zodpovědnost zhotovitel, který obsluhou stroje pověří pouze vyškolenou osobu, 
která má pro tuto činnost příslušnou odbornou způsobilost.  
Stavební materiál musí být řádně uskladněn a chráněn tak, aby nedošlo k jeho poškození. 
Betonové tvárnice mohou být skladovány na nezastřešených plochách, je však potřeba dbát 
velké obezřetnosti při přepravě tvárnic. Vzhledem k tomu, že jsou tenkostěnné a křehké, mohlo 
by dojít k jejich poškození. Výztuž bude opatřena identifikačními štítky a bude uskladněna na 
zpevněných panelových plochách, aby nedošlo k jejímu poškození. Skladovací plocha musí být 
rovná a suchá, bude podepřena dřevěnými prahy. 
9.3.2.  Připravenost stavby 
Před zahájením zdění budou již zhotovené a řádně překontrolovány základové konstrukce. 
Zkontroluje se rozsah i kvalita provedených prací. Povrch základových konstrukcí musí být 
rovný, suchý a bez nečistot. Za kontrolu těchto náležitostí zodpovídá zhotovitel. Umístění 
budoucích zdí bude předem rozměřeno a vyznačeno dle projektové dokumentace. Na staveništi 
budou provedeny staveništní přípojky a zařízen rozvod elektrické energie a vody. Zajištěny 
budou skládky materiálu, tak aby nedošlo k jeho poškození. Staveniště bude řádně osvětleno, 
zázemí pro pracovníky bude vyřešeno využitím šaten a sanitárních buněk. 
Staveniště je oploceno drátěným mobilním pletivem výšky 1,8 m, má dva uzavíratelné vjezdy a 
výjezdy přímo ze stávající komunikace vedoucí v Šemberově ulici.  
Dle systému BOZP je nutné pracoviště pro zdění rozdělit na tři zóny na sebe navazující zóny a 
určit jejich minimální šířky. Vymezí se zóna pracovní (šířka 650 mm), zóna materiálová (šířka 
900 mm) a zóna dopravní (1200 mm). 
Kontrolu připravenosti staveniště provede stavbyvedoucí za možné účasti technického dozoru 
investora a o zjištěném provede záznam do stavebního deníku. Staveniště předá stavbyvedoucí 
vedoucímu čety pro provedení zdění a o předání rovněž provedou Zápis o předání a převzetí 
staveniště. 
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9.4. Obecné pracovní podmínky 
Práce na vyzdívání objektu bude možné provádět pouze za příznivých povětrnostních 
podmínek. V případě špatné viditelnosti (menší než 30 m), trvalých dešťů, nárazového větru (při 
manipulaci se zavěšenými břemeny 8m/s, v jiných případech 11m/s), budou prováděné práce 
přerušeny a započaty po zlepšení povětrnostních podmínek. Teplota při provádění prací nesmí 
klesnout pod +5°C přes den ani v noci.  
Povrch výztuže před zabudováním do konstrukce čistý, bez mastnoty a hlíny. Výztuž nebude 
postižena korozí a látkami, které by snižovaly soudržnost mezi ocelí a betonem. V průběhu 
skladování výztuže nesmí dojít k jejímu poškození či pokřivení. 
Pro vyzdívání bude použito jen takové kusové stavivo, které je uvedeno v projektové 
dokumentaci.  Budou použity takové spojovací prostředky, které jsou výrobcem ověřené a 
doporučené. Překlady budou ukládány na cementovou maltu MC 10. 
Při provádění nadzákladového zdiva se musí dbát na to, aby se boční plochy nedotýkaly zmrzlé 
zeminy, proto je nutné zachovat pracovní prostor mezi zdivem a zeminou minimálně 300 mm.  
Při vyzdívání je nutné dodržovat předepsané počty vrstev tvárnic, které budou zality betonem 
v jednom záběru. Zálivka se v celé délce a výšce bude provádět maximálně ve čtyřech vrstvách. 
Při nedodržení této podmínky hrozí porušení tvárnic vlivem vysokého tlaku betonové směsi, 
beton se nemusí podařit dokonale zhutnit.    
Zhutněný beton uložený v bednících tvárnicích nesmí být v průběhu svého tuhnutí vystaven 
otřesům, nárazům a dalším mechanickým účinkům. Betonové plochy budou chráněny před 
slunečním zářením, větry a před mrazem.  
Všechny práce budou provádět kvalifikovaní pracovníci. Čerstvé zdivo nebude zatíženo před 
dosažením požadované pevnosti. 
9.5. Personální obsazení 
Zděné konstrukce budou provádět pouze kvalifikovaní zedníci, kteří budou seznámeni 
s rozsahem a postupy prací, které budou vykonávat. Pracovníci budou rovněž řádně proškoleni 
v oblasti bezpečnosti práce. Záznamy o školeních vede stavbyvedoucí, který je pověřen před 
zahájením prací sestavit pracovní četu a stanoví vedoucího pracovní čety. Složení čety včetně 
popisu prací je zaznamenáno v následující tabulce: 
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Tab 9-3Personální obsazení pro zdění  
Pracovník Počet Popis činností 
Vedoucí čety 1 Zodpovídá za pracovníky a všechny provedené 
činnosti 
Zedníci 8 Osazování tvárnic, lícování zdiva 
Doprava materiálu, příprava tvárnic, osazování 
překladů, ukládání výztuže, betonáž, příprava 
lešení 
Tesaři 2 Příprava bednění pro dobetonování 
Obsluha jeřábu 1 Doprava materiálu na staveništi 
Řidič nákladního automobilu 1 Doprava materiálu na staveniště 
 
9.6. Stroje a pracovní pomůcky 
Pro provádění prací budou nasazeny pouze stroje, které jsou pro dané činnosti vhodné, 
způsobilé a splňují bezpečnostní předpisy. Za pravidelnou údržbu a kontrolu strojů a zařízení 
nese zodpovědnost zhotovitel. Zhotovitel svěří obsluhu zařízení pouze osobám, které jsou pro 
danou činnost způsobilé. Stroje budou opatřeny provozními doklady, evidenčními čísly a 
označeny názvem provozovatele. Podrobněji jsou stroje a jejich parametry popsány v kapitole 6. 
a) Stroje a zařízení 
Jeřáb Potain GTMR 386A 
Jeřáb bude dopravovat kusový stavební materiál ze skládek.  Na staveništi bude umístěn na 
pevných patkách o rozměru základny 5 x 5m. 
Maximální délka výložníku:   50 m 
Maximální výška zdvihu:   32,8 m 
Doprava:      Tahač Tatra 815  
Nákladní automobil IVECO Eurocargo 120 E 21  
Nákladní délka:     6 900 mm 
Nákladní šířka:     2 550 mm 
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Nákladní výška:     2 600 mm 
Autodomíchávač Stetter C3 
Bude sloužit k dopravě čerstvého betonu na stavbu. 
Objem bubnu:     10 m
3
 
Autočerpadlo Stetter S 39 X 
Autočerpadlo bude sloužit k transportu betonové směsi do konstrukce ztraceného bednění a do 
bednění při dobetonávkách. 
Vertikální dosah:    38,7 m 
Horizontální dosah:    34,7 m 
Dopravované množství betonu:   163 m3/hod 
Lešení Haki 
Pro vyzdívání ve vyšších výškových úrovních bude sestaveno lešení. 
Míchačka Patriot 250 
V míchačce se budou připravovat malty pro ukládání překladů nade dveřmi. 
Objem bubnu:     250 l 
Ponorný vibrátor 
Ponorným vibrátorem se bude zhutňovat beton uložený v bednících betonových tvárnicích a 
v bednění při dobetonávkách. 
Hutnící výkon:     10 m3/hod 
 
b) Zednické nářadí 
Zednická lžíce, naběrák, zednické kladívko, gumová palička, dvoumetr, vodováha, olovnice, 
zednická šňůra, zednická naběračka, nivelační přístroj, kýbl, stavební kolečka, kotoučová pila, 
lať pro kontrolu délkového a výškového modulu. 
 
c) Osobní ochranné pomůcky  
Povinností zhotovitele je vybavit pracovníky ochrannými přilbami před zahájením stavebních 
prací.  
92 
 
9.7. Pracovní postupy 
9.7.1. Příprava před uložením první řady zdiva 
V případě, že na základových konstrukcích budou zjištěny odchylky a podklad pro zdivo tak 
nebude vodorovné, je nutné podklad vyrovnat nanesením malty. Jako ochrana před vlhkostí 
budou na podklad uloženy pásy izolačního materiálu minimálně o 150 mm širší, než je navržená 
šířka zdiva. Pracovníci budou vybaveni rovnou hoblovanou latí pro kontrolu délkového a 
výškového modulu v průběhu zdění. Délka latě bude odpovídat projektované výšce zdi. Na lati 
se provedou značky po 125 mm. 
9.7.2.  Zdění první vrstvy zdiva 
Před započetím zdících prací bude provedeno zaměření budoucích konstrukcí, tedy obvodových 
zdí a vnitřních nosných zdí.  
Obvodové zdivo bude provedeno z tvárnic tloušťky 300 mm, vnitřní nosné zdivo bude z tvárnic 
tloušťky 250 mm. Betonové tvárnice jsou na „pero a drážku“. 
Jako první budou uloženy rohové tvárnice, které budou opatřeny provázkem na vnější hranice 
tvárnic proto, aby byla zachována rovinnost zdiva. Tvárnice budou ukládány podél šňůry těsně 
vedle sebe tak, aby se vzájemně dotýkaly. Poloha tvárnic bude kontrolována pomocí vodováhy. 
Provede se vyzdění první řady obvodového i vnitřního nosného zdiva, přičemž je nutné vytvořit 
otvory pro budoucí výplně otvorů (dle projektové dokumentace). Do drážek v betonových 
tvárnicích první řady zdiva se uloží podélná výztuž dle požadavků statika. Dle projektové 
dokumentace je navržený profil výztuže 12 mm. Kontrola výšky bude prováděna pomocí latě, 
svislost zdiva se bude zjišťovat pomocí vodováhy.  
 Další vrstva zdiva se provádí na převazbu o polovinu délky tvárnice a na sucho. Do vyzděné 
druhé řady se rovněž dle požadavků statika umístí výztuž do drážek k tomuto účelu 
stanovených. Zdění třetí vrstvy proběhne stejným způsobem. Do dutiny tvarovky se zabuduje 
svislá výztuž. Její poloha je předepsaná v projektu a bude zajištěna pomocí distančních těles. 
Vzájemné spojení s podélnou výztuží bude zajištěno pomocí vázacího drátku. Takto připravený 
blok vyztuženého ztraceného bednění si přebere a zkontroluje statik za účasti stavbyvedoucího. 
Výška tohoto bloku je 750 mm. Po důkladném překontrolování této konstrukce se provede zalití 
tohoto bloku betonem třídy C 25/30, XC2. Beton se do bloku uloží do výšky maximálně 15 cm 
pod okraj vrchní tvárnice pro lepší propojení s další prováděnou vrstvou. Uložený beton bude 
zhutněn pomocí ponorného vibrátoru. Zhutněný beton bude přikryt plachtami, aby byl chráněn 
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proti vysychání a povětrnostními vlivy. Celková kubatura betonu potřebná pro zalití tohoto 
záběru je 37 m3. 
 
Obr. 9-4 Schéma vyztužení prvního bloku  
 Po zalití betonem následuje jednodenní technologická přestávka, během níž dojde k vytvrdnutí 
betonu a během které bude na stavbě zhotoveno lešení výšky 750 mm pro vyzdívání dalších 
vrstev zdiva.  
Po jednodenní technologické přestávce se vyzdí další 4 vrstvy zdiva, tedy vznikne další blok, 
tentokrát o výšce 1 m. Průběh zdění bude proveden stejným způsobem jako u předchozích 
vrstev. Bude nutné vynechat otvory ve zdivu pro budoucí výplně otvorů. Dle projektové 
dokumentace. V každé vrstvě zdiva bude uložena podélná výztuž dle statického schématu.  Po 
vyzdění čtyř vrstev zdiva bude osazena svislá výztuž, její poloha bude zajištěna pomocí 
distančních těles. Svislá a podélná výztuž bude spojena vázacím drátkem. Takto vzniklý 1 m 
vysoký blok zkontroluje statik a stavbyvedoucí. Po důkladné kontrole bude možné tento blok 
zalít betonem. Betonem se tvárnice vyplní maximálně 15 cm pod okraj horní tvárnice a to 
z důvodu lepšího navázání další prováděné vrstvy. Kubatura pro vyplnění tohoto bloku je 49 m3. 
Betonová směs v tvárnicích bude zhutněna ponorným vibrátorem a následně zakryta plachtami. 
Následující den bude vyhrazen pro technologickou přestávku pro vytvrdnutí betonu. Během této 
přestávky bude sestavena další úroveň lešení. Realizací těchto dvou bloků vznikne zdivo výšky 
1750 mm. V této úrovni bude provedena betonáž do výšky 100 mm v místech otvorů pro okna.  
V další etapě zdění budou provedeny tři zbylé vrstvy zdiva výšky 750 mm. Ve výšce 2 000 mm 
budou osazeny nadedveřní překlady dle projektové dokumentace. Překlady Porotherm budou 
uloženy na cementovou maltu MC 10. Pokračovat ve zdění bude možné až po důkladné 
kontrole osazení překladů stavbyvedoucím. Proces zdění posledních tří vrstev zdiva bude 
proveden stejným způsobem jako u zdiva nižších vrstev, tedy osazení tvárnic, osazením výztuže 
v podélných drážkách, po zhotovení tří vrstev bude osazena svislá výztuž v dutinách tvarovek a 
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následně se tento třetí blok vyplní betonem. Beton bude následně zhutněn, přikryt a ponechá se 
jeden den jako technologická přestávka pro vytvrdnutí. Spotřeba betonu pro zalití třetího bloku 
je 35 m
3
. 
Po vytvoření třetího bloku bude výška zdiva 2 500 mm. Celkem se tedy provede 10 vrstev 
zdiva. Od výškové úrovně 2 500 mm bude provedena betonáž výšky 200 mm, tak aby bylo 
dosaženo celkové výšky zdiva 2 700 mm. V místech garážových vrat bude vybetonován 
železobetonový průvlak výšky 300 mm. Celková kubatura dobetonávky do požadované výškové 
úrovně je 22 m3. Dobetonování bude provedeno do připraveného bednění. Bednění se opatři 
odbedňovacím olejem. Do připraveného bednění se uloží výztuž dle statického schématu a 
upevní se. Velikost krytí bude zajištěna pomocí distančních těles. Pruty výztuže se spojí 
vázacím drátkem. Samotná betonáž bude provedena pomocí autočerpadla. Beton bude ukládán 
do bednění z maximální výšky 1,5 m. Uložená betonová směs bude zhutněna ponorným 
vibrátorem pro dosažení požadované pevnosti. Pomocí nivelační latě se zkontroluje výška 
betonu. Tedy zda jednotlivé výšky budoucích konstrukcí odpovídají projektové dokumentaci 
100, 200 a 300 mm. Následuje technologická přestávka, při které bude beton ošetřován 
kropením vodou. Odbednění konstrukce se provede až po dosažení požadované pevnosti. 
Během této doby nebude beton nijak zatěžován a bude chráněn před klimatickými vlivy tedy - 
vítr, déšť a před vysycháním pomocí kropení a použitím ochranných fólií. Beton nesmí být nijak 
mechanicky ani chemicky poškozen.  Po dosažení požadované pevnosti bude odstraněno 
bednění. Ošetřování betonu probíhá do 28. dne od uložení do bednění. Po dosažení požadované 
pevnosti betonu bude možné bednění odstranit.  
 
 
 
Obr. 9-5 Schéma ukládání výztuže do tvárnic 
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9.8. Jakost, kontrola a zkoušení 
Kontroly a zkoušení budou prováděny podle kontrolního a zkušebního plánu, který je podrobně 
zpracován v kapitole 9. Bude se jednat o tyto hlavní body: 
9.8.1. Kontrola vstupní 
Vstupní kontrola zahrnuje předání a převzetí staveniště vedoucímu pracovní čety. O předání 
bude proveden zápis do stavebního deníku. Dále se jedná o kontrolu materiálů, které budou při 
pracích použity, kontrola skladovacích ploch, provedených konstrukcí kontrola dalších 
náležitostí. 
9.8.2. Kontrola mezioperační 
Zejména se jedná o kontrolu svislosti a rovinnosti prováděného zdiva, správného uložení 
výztuže, dodržování technologického postupu. 
9.8.3. Kontrola výstupní 
Pře předáním dokončené konstrukce zkontroluje provedení zdiva z hlediska kvality, rovinnosti 
(maximální odchylka je 5 mm na 2 metrové lati) a vizuálně se zkontrolují trhliny a praskliny.  
9.9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
Práce se provedou v souladu s technologickým postupem, zkušenými pracovníky. Konstrukce 
budou zajištěny proti pádu osob. Hranice staveniště budou zřetelně vyznačeny, staveniště bude 
oploceno do výšky 2 m. Při provádění se budou dodržovat následující předpisy: 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanovují bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů a technických zařízení 
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 
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- Vyhláška č. 324/90 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích 
9.10. Nakládání s odpady, ekologie  
Zhotovitel se zavazuje při provádění činností postupovat v souladu s následujícími předpisy: 
- Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech  
- Vyhláška ministerstva č. 381/2001 Sb. O odpadech a jejich seznam 
- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 
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10.Kontrolní a zkušební plán kvality pro zdění 1. PP 
z bednících betonových tvárnic 
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Zkratky: 
 SV  Stavbyvedoucí 
 M  Mistr 
TDI  Technický dozor investora 
PŘ  Přípravář 
G  Geodet 
SD  Stavební deník 
PD  Projektová dokumentace 
Seznam norem: 
- ČSN 42 0009 (94/01) + změna A1 2.97; Kovové výrobky 
- ČSN 73 0205 (95/3) Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 
přesnosti 
- ČSN 73 0212 (93/7) Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola přesnosti 
- ČSN 73 1201 (88/10/01) + změny a (89/9), 2 9.94; Navrhování betonových konstrukcí 
- ČSN 73 1201 (P ENV 1992-1-1) návrh (94/12) Navrhování betonových konstrukcí. 
Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
- ČSN 73 1312 (87/9/28) + změna 1 8.94; Stanovení zpracovatelnosti betonové směsi 
- ČSN 73 1315 (90/04/01) změna 1 8.94; Stanovení objemové hmotnosti, hustoty, hutnosti 
a pórovitosti betonu 
- ČSN 73 1330 (86/06/01) změna a 12.87; Urychlené zkoušky krychelné pevnosti betonu 
- ČSN 73 2400 (86/6/30) + změny a (88/1), b (89/10), c (91/4), 4 11.92; Provádění a 
kontrola betonových konstrukcí 
- ČSN 73 2403 P ENV 206 (92/10) + opravy (94/7), (96/11), UR 4.97 Beton. Vlastnosti, 
výroba, ukládání a kritéria hodnocení 
- ČSN 73 8101 (83/03/01) změny a 7.86, 2 8.94, oprava 10.98; Lešení. Společná 
ustanovení 
- ČSN 73 8108 (87/08/01) změna 1 10.99; Podpěrná lešení 
- ČSN ISO 1920 (73 1317), (94/09) + oprava 1 10.94; Zkoušení betonu. Rozměry, mezní 
odchylky a použití zkušebních těles 
- ČSN 73 0420 - 2:2002 Přesnost vytyčování staveb - Část 2 - Vytyčovací odchylky 
- ČSN 01 3481 Výkresy betonových konstrukcí 
- ČSN ISO 2736-1 (73 1311), (94/09) Zkoušení betonu - Zkušební tělesa. Část 1: Odběr 
vzorků čerstvého betonu 
- Zákon č. 183/2006 Stavební zákon 
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- ČSN EN 1996-2 (731101) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba 
materiálů, konstruování a provádění zdiva 
- ČSN EN 771-1 (722634) Specifikace zdících prvků 
- ČSN řady 7224 - Malty, maltové směsi 
- ČSN ISO 6276 (73 1315), (94/09) Beton čerstvý, zhutněný. Stanovení objemové 
hmotnosti 
- ČSN 722430-1 Malty pro stavební účely 
- NV č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
- Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 
 
Předmět kontroly 
V tomto sloupci je uvedena oblast, která bude předmětem zkoušení, kontroly. 
Popis kontroly 
Stanovuje popis a průběh jednotlivých zkoušek a kontrol.  
Zdroj 
V tomto sloupci jsou uvedeny příslušné normativní předpisy a podklady. 
Provede 
Uvádí všechny pracovníky, kteří jsou za zkoušky a kontroly zodpovědní. 
Způsob  
Popisuje podrobně jednotlivé kontroly a prováděné zkoušky. 
Četnost 
Stanovuje jak často, v jakých etapách prací budou zkoušky a kontroly vyžadovány. 
Výsledek  
Stanovuje záznam, který bude po provedení kontrol a zkoušek sepsán a poté archivován. 
Vyhověl/Nevyhověl 
Uvádí výsledek provedené kontroly nebo zkoušky. 
Kontrolu provedl, kontrolu prověřil, převzal 
V těchto sloupcích budou uvedeny podpisy všech pracovníků, kteří jsou zodpovědní za 
konkrétní zkoušky a kontroly. Při podpisu bude uvedeno i datum. 
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10.1. VSTUPNÍ KONTROLA 
Kontrolované body 
- Příprava před zahájením prací 
- Kontrola PD 
- Klimatické podmínky 
- Kompetence pracovníků 
- Technologický předpis 
- Převzetí staveniště 
- Projektová dokumentace 
- Kapacita dopravních a výrobních prostředků 
- Ošetřování betonu 
Přejímka pracoviště 
Kontrola pracoviště po dokončení ŽB konstrukcích, základech a následná přejímka pracoviště 
po dokončení železobetonových konstrukcí, základů, hydroizolace. Bude provedena kontrola 
provedených prací – provedení ŽB konstrukcí a základů dle projektové dokumentace a 
v souladu s technologickými postupy. 
Kontrola kompletnosti a správnosti projektové dokumentace 
Projektovou dokumentaci musí odsouhlasit autorizovaný projektant a objednatel. Tuto kontrolu 
provede stavbyvedoucí a provede o ní zápis do stavebního deníku. Náležitosti projektové 
dokumentace ošetřuje Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 
Předpis pro ošetřování betonu  
Kontrolován bude vypracovaný postup pro ošetřování betonu v souladu s normou ČSN 13670- 
Provádění betonových konstrukcí. Po odstranění bednění je potřeba ochlazovat betonovou 
konstrukci po dobu minimálně 12 hodin z důvodu vývinu hydratačního tepla. Toto pravidlo 
platí v situaci, kdy je teplota povrchu betonu větší nebo rovna 5°C. Po snížení teploty pod 5°C 
je nutné beton zahřívat podle technologického předpisu (např. přímé zahřívání betonu). 
V případě vystavení slunečnímu záření je potřeba konstrukci přikrýt vlhkou geotextilií. 
Atesty použitých materiálů a kontroly dodávek materiálů 
Kontrolované body 
- Betonová směs 
- Betonové bednící tvárnice 
- Ocelová výztuž 
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- Bednění 
- Lešení 
V rámci tohoto bodu budou doloženy certifikáty, osvědčení o jakosti od výrobce (prohlášení o 
shodě, ES certifikát shody) potvrzující vlastnosti materiálu, který se bude ve výstavbě používat. 
Dále jsou požadovány doklady o provedených průkazních zkouškách a výsledcích zkoušek 
použitých zdících materiálů ve smyslu ČSN EN 771-1(Specifikace zdicích prvků - Část 1: 
Pálené zdicí prvky) a ČSN EN 998-2 (Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malty pro zdění). Po 
dodávce výztuže bude kontrolována její kvalita, rovnost a správné skladování. Dodací listy 
budou archivovány. Dále se zkontroluje, zda výztuž nebyla nijak poškozena při dopravě a při 
manipulaci. Skladování výztuže bude provedeno na podložky, pruty budou opatřeny 
identifikačním štítkem.  Vlastnosti oceli se odvíjí od norem ČSN 13670-1 - Provádění 
betonových konstrukcí, ČSN 731201 – Navrhování betonových konstrukcí. Dodávka bednění 
bude překontrolovaná, zda dodávka odpovídá dodacímu listu, co se týče množství a typu. Dále 
se zkontroluje stav bednících dílů. Bednící konstrukce se řídí normami ČSN EN 16370 – 
Provádění betonových konstrukcí, ČSN EN 206-1 Beton. Ke každé dodávce betonové směsi 
budou předloženy dodací listy. Dodací listy budou archivovány a budou obsahovat následující 
údaje: 
- Název betonárny 
- Pořadové číslo dokladu 
- Označení odběratele  
- Množství betonu v m3 
- Datum a čas zamíchání betonové směsi, čas nejpozději možného zpracování betonové 
směsi od zamíchání 
- Dopravní prostředek, který směs převážel, SPZ vozidla 
- Čas příjezdu a místo přejímky 
- Osvědčení o jakosti  
- Pevnostní třídu betonu v tlaku, stupeň vlivu prostředí, stupeň konzistence 
- Druh a třídu cementu, přísady a příměsi 
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10.2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
Kontrola provádění zdiva 
Kontrolované body  
- Podklad stěny 
- Založení stěny 
- Poloha a rovinnost stěny 
- Vytýčení, rozměření stěn, otvorů 
- Vazba zdiva 
- Styčná spára 
- Průběžná kontrola zdění 
- Ukončení stěny u konstrukce stropu 
- Otvory pro výplně otvorů 
- Otvory pro zárubně 
- Osazení překladů 
Zdivo 
Bude provedena kontrola zdění zdiva a kontrola založení zdiva. Pro vytyčení a kontrolní měření 
zděných konstrukcí platí příslušné technické normy. Mezní odchylky celkové a místní 
rovinnosti povrchů, celkové a místní přímosti hran a koutů se řídí normou ČSN 730205 
(Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti).  Dále budou provedeny 
kontroly rovinnosti, svislosti a kolmosti zdiva. Změřena bude tloušťka zdiva, odklon povrchu od 
svislice. Kontrola uložení překladů na cementovou maltu bude provedena podle předepsaných 
technologických pravidel. 
Kontroly před zahájením betonáže 
Kontrolované body  
- Montáž lešení 
- Montáž bednění 
- Kontrola podkladu před betonáží 
- Uložení výztuže 
- Úprava povrchů před betonáží po technologické přestávce  
Před betonáží 
U dodaného bednění bude zkoumána rovinnost a těsnost sestaveného bednění.  Dále polohu a 
tvar dle projektové dokumentace, přeměřením pomocí pásma. Rovinnost bednění bude 
kontrolována pomocí vodováhy. Odbedňovací přípravek nenaruší povrch betonových 
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konstrukcí, pevnost betonu. Bude zabráněno znečištění výztuže. Bednění musí být dostatečně 
únosné, tuhé, zabezpečené proti posunu, uvolnění. Bude vytvořeno tak, aby nedošlo při jeho 
odstraňování k poškození zhotovených konstrukcí. V případě bednících betonových tvárnic 
bude kontrolováno jejich osazení, návaznost jednotlivých dílců a jejich vzájemného spojení.  
Před započetím betonáže bude provedena kontrola polohy dle projektové dokumentace, kontrola 
počtu a druhu profilů. Před uložením do bednění bude výztuž zbavena případných nečistot, 
mastnoty a rzi. Před zabetonováním bude uložení výztuže řádně překontrolováno, provede se 
kontrola dle projektové dokumentace. Dále se provede kontrola krytí výztuže dle projektové 
dokumentace a počet a poloha distančních těles.  Při kontrole se vychází z normy ČSN 13670- 
Provádění betonových konstrukcí. Poloha jednotlivých prutů výztuže, jejich vzájemná 
vzdálenost, krycí vrstvy betonu se nesmějí lišit od hodnot předepsaných v PD o více jak ±20%.  
Dodržování BOZP 
Kontrola dodržování BOZP na staveništi, používání ochranných pomůcek v souladu s NV č. 
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 
Provádění betonáže 
Kontrolované body 
- Dodávka - kontrola maximální doby přepravy 
- Technický stav pracovních prostředků 
- Kontrolní zkoušky  
- teplota dodávané betonové směsi 
- zpracovatelnost betonové směsi 
- zkouška tuhnutí dle ČSN 73 1332 (stanovení tuhnutí betonu) 
- nárůst pevnosti, objemová hmotnost 
- Ukládání směsi - kontrola dodržování technologického postupu  
- Výška shazování betonové směsi postupu  
- maximální výška ukládání směsi je 1,5 m nad hladinou betonáže 
- Kladení vrstev betonových tvárnic a zalívání betonovou směsí, kontrola hutnění (hutnění 
směsi ponornými vibrátory) 
- Doba od dodání směsi do zpracování betonu 
- Betonové bednící tvárnice - kontrola dodržování maximálního počtu vrstev tvárnic 
Při kontrolách provádění betonáže se bude postupovat v souladu s normami ČSN 730210-1 - 
Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických 
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betonových konstrukcí. ČSN 13670- Provádění betonových konstrukcí. Dle ČSN 206-1 Beton. 
ČSN EN 12649+A1 - Zhutňovače betonu a uhlazovací stroje. ČSN 73 1332- Stanovení tuhnutí 
betonu.  
Odbedňování 
Kontrolované body 
- Kontrola pevnosti betonové konstrukce, kontrola povrchu betonové konstrukce 
- Možnost předčasného zatížení odbedněné konstrukce 
- Odstranění bednění 
- Možnost zatížení odbedněné konstrukce 
- Odbedňování - pevnost betonové konstrukce dle statika (měření Schmidtovým kladivem) 
10.3. VÝSTUPNÍ KONTROLA 
Kontrola po zhotovení konstrukcí  
Kontrolované body 
- Vzhled dokončené konstrukce  
- Geometrické tolerance dokončené betonové konstrukce 
- Výstupní kontrola provedené zděné konstrukce 
- Pevnost betonu dle ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku 
zkušebních těles 
- Geometrické tolerance provedeného zdiva 
- Výstupní kontrola kvality dokončené části 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí za přítomnosti technického dozoru investora. Jedná se o 
kontroly zhotovených konstrukcí, přeměří se rozměry provedených konstrukcí pomocí pásma, 
posoudí se vizuálně. Svislost a rovinnost bude přeměřena pomocí vodováhy a latě, přičemž 
největší povolená odchylka je 5 mm na 2 m lati.
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11.Ekonomické posouzení variantních návrhů sestav 
věžových jeřábů 
Z ekonomického hlediska budou posuzovány dvě varianty nasazení staveništních jeřábů. Dle 
objektového časového harmonogramu (příloha  B4 ) bude staveništní jeřáb nasazen pro práce na 
hrubé vrchní stavbě. Bytové domy A1 i A2 jsou totožné, doba trvání prací na jednom objektu 
jsou 4 měsíce. Práce na bytovém domě A1 začnou dříve než na domě A2, konkrétně v červenci 
roku 2014, v září roku 2014 budou zahájeny práce na hrubé vrchní stavbě i na bytovém domě 
A2. Časové nasazení věžových jeřábů je znázorněno na schématu. V první variantě bude 
posouzeno nasazení dvou věžových staveništních jeřábů zároveň. Varianta druhá se pak bude 
zabývat možností nasazení pouze jednoho staveništního věžového jeřábu na jeřábové dráze. Při 
výpočtech jsem vycházela z následujících údajů: 
Tab 11-1 Vstupní údaje pro výpočet 
Vstupní údaje 
Položky kalkulace 
 Jeřáb Potain GTMR 
386A 
Doprava na stavbu (do 40 km 
tam i zpět) Kč 40 000 
Montáž a demontáž Kč 
50 000 
Montáž jeřábové dráhy Kč/m 
35 000 
Revize jeřábu 
4 500 
Pronájem Kč/měsíc 
100 000 
Obsluha Kč/hod 
210 
Provoz (elektrická energie) 
Kč/měsíc 3 000 
Časové nasazení strojů 
  Červenec Srpen Září Říjen Listopad  Prosinec 
Jeřáb I.             
Jeřáb II.             
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11.1. Varianta I. 
V této variantě budou nasazeny dva věžové jeřáby Potain GTMR 386A, které budou na 
staveništi postaveny na pevných patkách s rozměrem základny 5 x 5 m. Jako první bude jeřáb 
nasazen na provádění hrubé vrchní stavby bytového domu A1. Provádět práce bude od července 
roku 2014 do října roku 2014. Druhý jeřáb bude nasazen v září roku 2014 na provádění prací 
hrubé vrchní stavby bytového domu A2 a práce bude vykonávat do prosince roku 2014. Během 
září a října roku 2014 budou na stavbě nasazeny zároveň. Doba nasazení jednoho jeřábu jsou 4 
měsíce. Celková cena za první variantu je 1 370 000 Kč. Výpočet varianty I. je zpracován 
v následující tabulce. 
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Tab 11-2 Výpočet 1. Varianty nasazení jeřábů 
Výpočet 1. 
varianty 
Doba 
nasazení 
(měsíce) 
Doprava 
Montáž a 
demontáž 
Jeřábová 
dráha 
Celkem Revize  
Pronájem 
Kč/měsíc 
Celkem 
Obsluha 
Kč/hod 
Celkem 
Provoz 
(elektrická 
energie) 
Kč/měsíc 
Celkem 
Jeřáb Potain 
GTMR 
386A 
4 40 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 Kč 
4 500 
Kč 
100 000 Kč 
400 000 
Kč 
210 Kč 
142 800 
Kč 
3 000 Kč 
12 000 
Kč 
Jeřáb Potain 
GTMR 
386A 
4 40 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 Kč 
4 500 
Kč 
100 000 Kč 
400 000 
Kč 
210 Kč 
214 200 
Kč 
3 000 Kč 
12 000 
Kč 
Celkem za 
jednotlivé 
části 
80 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 
9 000 
Kč 
800 000 Kč 357 000 Kč 24 000 Kč 
Celkem 1 370 000 Kč 
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11.2. Varianta II. 
Ve druhé variantě se zvažuje nasazení pouze jednoho věžového jeřábu, který by byl umístěn na 
34 m dlouhé jeřábové dráze a zajišťoval by práce na obou bytových domech zároveň. Celková 
cena druhé varianty je 2 116 700 Kč. Výpočet je znázorněn v následující tabulce: 
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Tab 11-3 Výpočet 2. Varianty nasazení jeřábu 
Výpočet 
2. 
varianty 
Doba 
nasazení 
(měsíce) 
Doprava 
Montáž a 
demontáž 
Jeřábová 
dráha 
Délka 
(m) 
Celkem Revize  
Pronájem 
Kč/měsíc 
Celkem 
Obsluha 
Kč/hod 
Celkem 
Provoz 
(elektrická 
energie) 
Kč/měsíc 
Celkem 
 Jeřáb 
Potain 
GTMR 
386A 
6 
40 000 
Kč 
50 000 Kč 
35 000 
Kč 
34 
1 190 
000 Kč 
4 500 
Kč 
100 000 
Kč 
600 000 
Kč 
210 Kč 
214 200 
Kč 
3 000 Kč 
18 000 
Kč 
Celkem 
za 
jednotlivé 
části 
40 000 Kč 50 000 Kč 1 190 000 Kč 
4 500 
Kč 
600 000 Kč 214 200 Kč 18 000 Kč 
Celkem  2 116 700 Kč 
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11.3. Vyhodnocení 
Ekonomicky výhodnější je tedy první varianta, při které budou nasazeny dva věžové jeřáby. 
Velkým nedostatkem druhé varianty je potřeba příliš dlouhé jeřábové dráhy, tak aby vyhověla 
oběma objektům, co se týče dosahu. Možnost nasazení jeřábu s větším dosahem by bylo 
komplikované z důvodu nutnosti většího rozchodu kolejí a tudíž i většími nároky na plochu 
staveniště, která je poměrně omezená. 
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12.Propočet stavebních objektů dle THU 
Kalkulace celkových nákladů na stavbu je provedena podle objektů, počtu měrných jednotek a 
cen za měrné jednotky. Propočet jsem provedla v programu Build Power. Součástí této kapitoly 
je zpracovaný rozpočet na hrubou vrchní stavbu bytového domu A2. 
12.1. Propočet stavby 
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12.2. Rozpočet – hrubá vrchní stavba 
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Závěr 
Cílem mé diplomové práce bylo vypracování vybraných částí stavebně technologického 
projektu novostavby dvou bytových domů. Pro oba objekty jsem vytvořila časový a finanční 
objektový plán, který zohledňuje výstavbu obou bytových domů A1 i A2 a jejich návaznost 
spolu s dalšími objekty stavby. Znázorňuje nasazení pracovníků v jednotlivých měsících a 
náklady na stavbu rozvržené na měsíce, čtvrtletí, roční náklady a celkové náklady na stavbu. Pro 
prováděné práce jsem navrhla sestavy strojů a jejich nasazení v čase s ohledem na prováděné 
činnosti. S ohledem na prováděné práce jsem navrhla zařízení staveniště, včetně obytných a 
hygienických kontejnerů, kanceláří a vrátnic. Dále jsem vyznačila dopravní značení v místě 
stavby, popsala dostupnost staveniště a navrhla trasy pro dodávky materiálu na stavbu. 
Vytvořila jsem technologický předpis na provádění suterénního zdiva bytového domu. Zdivo je 
vytvořeno z betonových bednících tvárnic, vyztuženo a zalito betonovou směsí. Pro tento 
postup jsem vytvořila kontrolní a zkušební plán, který podrobně zpracovává jednotlivé kontroly 
při provádění tohoto suterénního zdiva. Pro bytový dům A2 jsem vytvořila časový 
harmonogram s využitím Microsoft Projectu, dále pak rozpočet na hrubou vrchní stavbu v Build 
Poweru. V tomto programu jsem rovněž provedla kalkulaci celkové stavby podle jednotlivých 
objektů. Vzhledem k tomu, že probíhá výstavba dvou bytových domů zároveň, umístila jsem na 
staveniště dva věžové jeřáby. Posoudila jsem rovněž variantu, kdyby byl nasazen pouze jeden 
jeřáb umístěný na jeřábové dráze. Tyto varianty jsem porovnala z ekonomického hlediska.   
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